



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 02.05.2022 г. – 08.05.2022г.

Обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подем“ до ПС „III подем“

Изпълнител: Обединение „Подемстрой 2020“

| Квартал | Улица/участък/отсечка | Тип дейност | Организация на движението |
|---|---|---|--|
| местност Кръста, местност Христо Македонски | От ПС „II подем“ в посока запад към кв. „Чародейка“ – участъци в местност Христо Македонски и местност Кръста | Изкопни работи, строителство на шахти | Няма да се въвежда ВОБД, тъй като участъците са в неурбанизирана територия (зелени площи), в сервитутите на водопроводите. |
| кв. „Чародейка“ | По ул. „Зорница“ от ул. „Слави Шкаров“ до бул. „Христо Ботев“ | Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени тръби, изграждане на монолитни шахти | Въведена е ВОБД във връзка със СМР от 07.03.2022 г. до 05.05.2022 г. Срокът на въведената ВОБД предстои да бъде удължен. Отделни работни участъци ще бъдат частично ограничени за движение или затваряни. Препоръчително е използването на обходни маршрути. |
| кв. „Дружба 1“ | По ул. „Гео Милев“ от ул. „Казанлък“ в посока ул. „Еленин връх“ и ул. „Студен кладенец“ | Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени тръби, изграждане на монолитни шахти | Въведена е ВОБД във връзка със СМР от 16.04.2022 г. до 31.05.2022 г., като същата предстои да бъде удължена. Отделни работни участъци ще бъдат частично |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| | | | ограничени за движение или затваряни. Препоръчително е използването на обходни маршрути. |
| кв. „Дружба 1“ | По ул. „Студен кладенец“ и в кръстовището с ул. „Казанлък“ и бул. „Христо Ботев“ | Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени тръби, изграждане на монолитни шахти | Въведена е ВОБД във връзка със СМР от 16.04.2022 г. до 31.05.2022 г., като същата предстои да бъде удължена. Отделни работни участъци ще бъдат частично ограничени за движение или затваряни. Препоръчително е използването на обходни маршрути. |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.