



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 11.07.2022 г. – 17.07.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подем“ до ПС „III подем“

**Изпълнител:** Обединение „Подемстрой 2020“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
местност <b>Кръста,</b> местност <b>Христо</b> <b>Македонски</b>	От ПС „II подем“ в посока запад към кв. „Чародейка“ – участъци в местност Христо Македонски и местност Кръста	Изкопни работи, строителство на водопровод, строителство на шахти	Няма да се въвежда ВОБД, тъй като участъците са в неурбанизирана територия (зелени площи), в сервитутите на водопроводите.
кв. „Чародейка“	По ул. „Зорница“ от ул. „Слави Шкаров“ до бул. „Христо Ботев“	Възстановяване на пътни настилки, бордюри и тротоари	Участъкът е с възстановена настилка. Движението по ул. „Зорница“ е възстановено до преди паркинга при бензиностанция „Лукойл“, където се довършва малък участък от асфалтовата и бетонова настилка. Работният участък ще бъде частично ограничен за движение. Препоръчително е използването на обходни маршрути.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

<p><b>кв. „Дружба 1“</b></p>	<p>По ул. „Гео Милев“ от ул. „Казанлък“ в посока ул. „Еленин връх“ и кръстовището с ул. „Еленин връх“</p>	<p>Възстановяване на пътни настилки, бордюри и тротоари</p>	<p>Улиците са отворени за движение, предстои възстановяване на настилките. Отделни работни участъци ще бъдат частично ограничени за движение или затваряни, за да могат да бъдат възстановени настилките. Препоръчително е използването на обходни маршрути.</p>
<p><b>кв. „Дружба 1“</b></p>	<p>По ул. „Студен кладенец“ и в кръстовището с ул. „Казанлък“ и бул. „Христо Ботев“</p>	<p>Изграждане на монолитни шахти</p>	<p>Введена е ВОБД във връзка със СМР. Отделни работни участъци ще бъдат частично ограничени за движение или затваряни. Препоръчително е използването на обходни маршрути.</p>

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.