



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 25.07.2022 г. – 31.07.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало Гл. път I - 2 Русе -Разград до хотел „Теодора Палас“	Изкопни работи. Укрепване на откоси на изкопи. Полагане на тръби GRP 1200, обратен насип и уплътняване на земни маси. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда временно ограничение на движението.
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> отбивка за „ТЕЦ - Русе“ участък от хотел „Теодора Палас“ до товарен портал на „Оргахим“	Изкопни работи, подготовка на земна основа и и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Промиване на тръби и шахти. Обратен насип и уплътняване на земни маси. Планово нарушаване на водоподаването по график на ВиК - Русе. Подвързване и превключване на неизграден участък - съгл. писмо № 128/06.07.2022г.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Не се въвежда ВОБД
„Възраждане“	<u>ул. „Яребична“</u> Централна алея ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“	СМР по РШ XXVI 45 - кофражни, армировъчни работи и полагане на бетон. Монтаж на готови СТБ елементи. Изкоп и полагане на тръби GRP 2000. Обратен насип и уплътняване. Преместване и превключване по временни трасета на същ. инженерна инфраструктура в обхвата на изкопните работи. Възстановяване на настилка при подходящи метеорологични условия.	Въведена е ВОБД в участъка на кръстовището на ул. „Алеи Възраждане“ и ул. „Яребична“. Платната са с ограничение за движение на МПС. Има обходни маршрути съгласно одобрен ТП.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



„Централен южен район“	<b>бул. „Цар Освободител“</b> от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“	Обратен насип и уплътняване на земни маси. Възстановяване на алея - изграждане на конструкция нот трошено-каменна фракция.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Централен южен район“	<b>бул. „Цар Освободител“</b> кръстовище на бул. „Цар Освободител“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“	Изкопни, кофражни и армировъчни работи между РШ XXIII.27 и РШ XXIII.26. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали. Полагане на бетон. Полагане на тръби DN 600PE, GRP 800 и GRP 1000.	Въведена е ВОБД - кръстовището не се затваря за движение на МПС. Движението се осъществява чрез заобикаляне на СМР при спазване пътната сигнализация по ТП.
„Централен южен район“	<b>бул. „Христо Ботев“</b> кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“	Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД в участъка от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“.	След въвеждане на ВОБД платната ще бъдат с ограничение за движение на МПС. Ще има обходни маршрути съгласно ТП.