



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 31.10.2022 г. – 06.11.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> в раздел. ивица на РП I-2 Русе - Разград	Изкопни работи ,подготовка на земна основа и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Възраждане“	<u>Улица „Яребична“</u>	Изкопни работи, подготовка и полагане на канализационни тръби GRP 2000. Обратен насип и уплътняване. СМР по РШ XXVI 43 и РШ XXVI 42.Транспортиране на земни маси и стр. отпадъци.	Въведен е ВОБД по одобрен ТП. Кръстовището е затворено. Движението се извършва по обходни маршрути.
	<u>Улица „Тулча“</u>	Изкопни работи, подготовка и полагане на тръби DN 250 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване.	
„Възраждане“	<u>Улица „Яребична“</u>	Изкопни работи, подготовка и полагане на водопроводни тръби DN 110 PE. Обратен насип и уплътняване. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Централен южен район“	<u>бул. „Цар Освободител“</u>	Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД (от кръгово кръстовище с	След въвеждане на ВОБД движението на МПС ще се

www.eufunds.bg



	от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“	бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“). Рязане на асфалтова настилка. Изкопни работи, подготовка на земната основа за полагане на тръби DN500 чугун. Планираните дейности са обвързани с Заповедта за въвеждане на ВОБД.	извършва съгласно одобрен ТП по ВОБД.
„Централен южен район“	бул. „Цар Освободител“ кръстовище на бул. „Цар Освободител“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“	Между РШ XXIII.26 и РШ XXIII.23 – изкопни работи и транспортиране на земни маси и стр. отпадъци. Подготовка на земната основа. Полагане на тръби DN800 GRP. Обратен насип и уплътняване. Монтаж на готови СТб елементи на РШ XXIII 24.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Централен южен район“	бул. „Цар Освободител“ кръстовище на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Христо Ботев“ и ул. „Бозвели“	Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД (от кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Христо Ботев“ и ул. „Бозвели“). Изкопни работи, подготовка на земната основа за полагане на тръби. СМР по РШ XXIII.23. Всички планирани дейности са условно обвързани с издаване на заповед за ВОБД.	След въвеждане на ВОБД движението на МПС ще се извършва съгласно одобрен ТП по ВОБД.
„Централен южен район“	бул. „Христо Ботев“ кръстовище с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока	По стоманобетонения задържателен резервоар се извършват кофражни, армировъчни и бетонови работи. Изкопни работи, транспортиране на земни маси и стр. отпадъци.	Въведена е ВОБД – затворено е платното посока кв. „Дружба“ до жп надлеза. Движението на МПС



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	кв. „Дружба“	Подготовка на земна основа, полагане на тръби GRP 2400. Строително-монтажните работи се изпълняват в затвореното платно на бул. „Хр. Ботев“.	се осъществява по обходни маршрути съгласно ТП.
--	--------------	--	---

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.