



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 12.12.2022 г. – 18.12.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
ИПЗ	бул. „България“ в раздел. ивица на РП I- 2 Русе – Разград	Изкопни работи, подготовка и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Хидравлични проби. Обратен насип и уплътняване.	СМР се изпълняват в зелени площи.
„Възраждане“	ул. „Яребична“ и кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“	За Гл. канализационен Кл. XXVI - Хидравлични проби, обратен насип и уплътняване. СМР по РШ XXVI 43 и РШ XXVI 42. За Прилежащите водопроводни клонове - полагане на тръби, обратен насип и уплътняване. Хидравлични проби. СМР по ШСК - монтаж на готови СТБ елементи. Възстановяване на настилки при подходящи метеорологични условия.	Въведена е ВОБД-№ РД-01-3450/21.10.22г.; РД-01-3749/15.11.22г. от 21.10.2022г. до 12.12.2022г. (входирано е писмо за удължаване на срока) . Кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“ е затворено. Движението се осъществява по обходни маршрути и при стриктно спазване на пътната сигнализация съгласно технически проект.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



<p>„Централен южен район“</p>	<p>бул. „Цар Освободител“ от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“</p>	<p>Комисия и въвеждане на ВОБД – от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“. Рязане на асфалтова настилка. Изкоп, подготовка на земна основа и полагане тръби. СМР ще започнат след Комисия и въведена ВОБД.</p>	<p>След въведена ВОБД движението на МПС ще се осъществява при стриктно спазване на поставената пътната сигнализация съгласно проекта.</p>
<p>„Централен южен район“</p>	<p>бул. „Христо Ботев“ кръстовище с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“</p>	<p>Между РШХХІІІ.23 и РШХХІІІ.20 - Изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби. Хидравлични проби. СМР по РШ ХХІІІ 23. Сегмент 7 на задържателния резервоар – кофражни, армировъчни работи и полагане на бетон. Монтаж на готови СТБ елементи. Обратен насип и уплътняване.</p>	<p>Въведена е ВОБД-№ РД-01-2246/21.07.22г.; РД-01-3458/21.10.22г.; РД-01-3908/30.11.22г. от 26.7.2022г. до 30.12.2022г. Платното на бул. „Хр. Ботев“ посока кв. „Дружба“ – жп надлеза е затворено. Движението на МПС се осъществява по обходни маршрути и при спазване на пътната сигнализация съгласно проекта.</p>