



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 20.02.2023 г. – 26.02.2023 г.			
Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“			
Изпълнител: ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна			
Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Централен“	ул. „Цар Калоян“ /участък от ул. „Тома Кърджиев“ до ул. „Рила“/ ВОБД – до 30.03.2023 г.	Кан. клон 132, Гл. вод. кл. XIV Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Згориграз“ /участък от ул. „Лисец“ до ул. „Петрохан“ ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Гладстон“ ВОБД – до 28.02.2023 г	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи- водопроводен клон 116	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Дружба 3“	ул. „Никола Вапцаров“ от алея пред блок „Европа“ до ул. „С. Михайловски“ ВОБД – до 26.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи-водопроводен Главен клон XX	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Рила“ от ул. „Драган Цанков“ до ул. „Борисова“ ВОБД – до 21.02.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи-водопроводен клон 12	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. Ангел Кънчев – от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Г. С. Раковски“ ВОБД – до 25.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Дондуков-Корсаков“ от ул. „Неофит Бозвели“ до ул. „Тодор Каблешков“ ВОБД – до 15.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Войводова“ – /от ул. „Ильо войвода“ до бул. „Фердинанд“/	Асфалтиране – два пласта	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



	ВОБД – до 24.02.2023 г.		Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Мария Луиза“ /от ул. „Борисова“ до ул. „Стефан Стамболов“/ ВОБД – до 25.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи – водопроводен кл. 14,149,81а	Участъкът ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
Кв. „Сарая“	ул. „Адм. Рождественски“ /под Сарайския мост/	Изкопни дейности, полагане на тръби, РЩ, обратни насипи – канализационен клон ПР. 4.2	Участъкът не са ограничени за движение на МПС. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Бистрица“, ул. „Щип“ ВОБД – до 10.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Муткурова“ от ул. „Ангел Кънчев“ до бул. „Ген. Скобелев“ Очаква се заповед за въвеждане на ВОБД.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.