



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 20.02.2023 г. – 26.02.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Дружба 1“	Бул. „Васил Левски“, от ул. „Гоце Делчев“ до бул. „Христо Ботев“ – гл. кл. VIII	Направа на връзки	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Родина 1“	ул. „Самодивец“, покрай ул. „Родина“, ул. „Лисец планина“ (Гл. клон VI от т.1/ Гл. кл. VI до т.28/ Гл. кл. VI)	Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. клон I от т.1/НР Изток до т.34/ Гл. клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Здравец Изток“	ул. „Иван Ведър“, от бул. „Липник“ до ул. „Потсдам“ (Гл. клон I от т.1/ Гл. кл. I до т.22/ Гл. кл. I)	Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД – до 20.02.2023 г.
кв. „Здравец Изток“	ул. „Рига“ от ул. „Братислава“ до ул. „Будапеща“ (Гл.кл. VII от к-т.15/ Гл.кл. VII до т.28/ Гл.кл. VII)	Направа на връзки към съществуващи водопроводи. Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Ул. „Рига“ – успоредната на ул. „Рига“ през паркинга ще бъде затворена за движение на МПС. ВОБД – до 28.02.2023 г.
кв. „Здравец Изток“	ул. „Иван Ведър“, до ул. „Потсдам“ (Гл. клон I от т.22/ Гл. кл. I до т.33/ Гл. кл. I)	Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД – до 20.02.2023 г.
кв. „Чародейка-север“	ул. „Никола Табаков“ до кръстовище с ул. „Тодор Икономов“ (Гл. клон IX от т.1/кл.636 до т.31/Гл. клон IX – чугун 400) и по ул. „Тодор Икономов“ до кръстовище с ул. „Н. Табаков“ (Гл. кл. IX от т.31/Гл. кл. IX до т.32/ Гл. кл. IX – ПЕВП 355	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби DN400 и обратно засипване.	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Г. Карамаждраков“. ВОБД – до 30.04.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Родина 1“	бул. „Родина“ до кръстовище с ул. „Шипка“ (гл. кл. VI от т.27/ гл.кл. VI до т.42/гл. кл. VI – чугун 500)	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби DN500 и обратно засипване.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД – до 20.03.2023 г.
Новата махала	Кл. 148 ул. „Балкан“ и ул. „Цар Самуил“	Разваляне на настилки; Изкопни работи; Монтаж на тръби DN250 чугун за водопровод, СВО-та и арматура; Обратни насипи и уплътняване; Лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Балкан“ – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Генерал Радецки“ и ул. „Света Гора“. ВОБД – до 13.02.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



<p>кв. „Възраждане“ и ж.к. „Цветница“</p>	<p><u>ул. „Плиска“</u> от ул. „Тулча“ до ул. „Цветница“ – кл.48 от т.1 до т.27 <u>бул. „Съединение“</u> от ул. „Воден“ до ул. „Алея Възраждане“ и ул. „Независимост“ – кл.21 от т.13 до т.17 и кл.62 <u>бул. „Родина“</u> – гл. кл.II-преминаване под жп линия в района на пешеходния жп прелез <u>ул. „Доростол“</u> – от ул. „Тулча“ до ул. „Борислав“ – кл. 67 и кл. 66</p>	<p>Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени и ПЕВП водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Преминаване под жп линия в района на пешеходния жп прелез при бул. „Родина“</p>	<p><u>По ул. „Плиска“</u> от ул. „Тулча“ до ул. „Цветница“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени – на последователни участъци с дължина от около 100м. ВОБД – до 04.03.2023 г. <u>бул. „Съединение“</u> – от кръстовището с ул. „Воден“ до ул. „Алея Възраждане“ и от ул. „Независимост“ до бул. „Съединение“ движението ще бъде ограничено в лявата лента, като дясната ще бъде затворена. Внесено искане за ВОБД от 20.02.2023 г. до 20.03.2023 г. <u>бул. „Родина“</u> – преминаване по жп линията в района на пешеходния жп прелез – районът ще бъде ограден, обезопасен и сигнализиран. ВОБД – до 06.03.2023 г. <u>ул. „Доростол“</u> – от кръстовището с ул. „Тулча“ до ул. „Борислав“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150м. ВОБД – до 09.04.2023 г.</p>
--	--	---	--