



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 13.03.2023 г. – 19.03.2023 г.			
Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“			
Изпълнител: ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна			
Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Централен“	ул. „Цар Калоян“ /участък от ул. „Тома Кърджиев“ до ул. „Рила“/ ВОБД – до 30.03.2023 г.	Гл. вод. кл. XIV, 104 Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Никола Вапцаров“ ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Рила“, от ул. „Драган Цанков“ до ул. „Борисова“ ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Централен“	ул. „Бистрица“, от ул. „Ниш“ до ул. „Щип“ ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Гладстон“ ВОБД – краткотрайни по наредба 3 на МРРБ	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи-водопроводен клон 116	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Мидия-Енос“	ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Антим Първи“ до ул. „Братя Миладинови“ Очаква се ВОБД	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи-водопроводен Главен клон III	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Рила“ от ул. „Ген. Скобелев“ до ул. „19-ти февруари“ ВОБД – до 30.03.2023 г	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи-водопроводен клон 12	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Централен“	ул. „Ангел Кънчев“ – от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Г. С. Раковски“ ВОБД – до 25.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Муткурова“ от ул. „Ангел Кънчев“ до бул. „Ген. Скобелев“ ВОБД – до 30.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Мария Луиза“ /от ул. „Борисова“ до ул. „Стефан Стамболов“ ВОБД – до 25.03.2023 г.	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи – водопроводен кл.14,149,81а	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Дондуков-Корсаков“ от ул. „Неофит Бозвели“ до ул. „Годор Каблешков“ ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

<p>„Централен“</p>	<p>ул. „Неофит Бозвели“ /от ул. „Цар Шишман“ до ул. „Борисова“</p> <p>ВОБД – до 30.03.2023 г.</p>	<p>Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи.</p>	<p>Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.</p>
--------------------	--	---	--

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.