



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 27.03.2023 г. – 02.04.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (гл. клон I от т.1/НР „Изток“ до т. 34/ Гл. клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Здравец Изток“	ул. „Рига“ от ул. „Братислава“ до ул. „Будапеща“-(Гл. кл. VII от к-т.15/ Гл. кл. VII до т.28/ Гл. кл. VII)	Направа на връзки към съществуващи водопроводи. Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Ул. „Рига“ – успоредната на ул. „Рига“ през паркинга ще бъде затворена за движение на МПС. ВОБД до 28.02.2023 г. Внесено искане за удължаване на ВОБД до 21.04.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

<p>кв. „Чародейка север“</p>	<p>ул. „Никола Табаков“, до кръстовище с ул. „Тодор Икономов“ (Гл. клон IX от т.1/кл.636 до т.31/Гл. клон IX – чугун 400) и по ул. „Тодор Икономов“ до кръстовище с ул. „Н. Табаков“ (Гл. кл. IX от т.31/ Гл. кл. IX до т.32/ Гл. кл. IX – ПЕВП 355</p>	<p>Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)</p>	<p>Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Г. Карамаждраков“. ВОБД до 30.04.2023 г.</p>
<p>кв. „Родина 3“</p>	<p>ул. „Черни връх“, ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI от т.25/ гл. кл. II до т.31/гл. кл. VI – чугун 500)</p>	<p>Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби DN500 и обратно засипване.</p>	<p>Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 10.04.2023 г.</p>
<p>кв. „Родина 3“</p>	<p>ул. „Милкова ливада“ и ул. „Черни връх“ (клон VI – от В-т.2/гл.кл.VI до т.26/гл.кл.VI)</p>	<p>Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби ПЕВП DN 160 и обратно засипване. Лабораторни изпитвания за уплътнение</p>	<p>Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 10.04.2023 г.</p>
<p>кв. „Дружба“ 3</p>	<p>ул. „Никола Йонков Вапцаров“ (Гл. клон XX – от т.1 до т.30 от ПС к. 157 по бул. „Н. Вапцаров“</p>	<p>Въвеждане на ВОБД. Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби чугун DN 400 и</p>	<p>Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Внесен ВОБД от 27.02.2023 г. до 10.04.2023 г.</p>

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		обратно засипване. Лабораторни изпитвания за уплътнение	
кв. „Тракция“	ул. без име (преминаване под жп линия) - Главен клон I от т.1 до т.24	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби ПЕВП DN 250 и обратно засипване. Лабораторни изпитвания за уплътнение. Сондиране с обсадна тръба ф530/8 мм	Изпълнение на дейностите в терени без асфалтови пътища.
Русе – център	Кл. 145 ул. „Генерал Радецки“	Възстановяване настилка паваж	<u>Ул. „Генерал Радецки“</u> – няма да се затваря.
Русе център	Кл. 30 бул. „Фердинанд“ Кл. 93 ул. „Тодор Александров“	Разваляне на настилки; Изкопни работи; Монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; Обратни насипи и уплътняване	<u>Бул. „Фердинанд“</u> – няма да се затваря. <u>Ул. „Тодор Александров“</u> – ще се затвори след кръстовището с ул. „Георги С. Раковски“.
Новата махала	ул. „Македония“ – кл. 134; ул. „Екзарх Йосиф“ – кл.135 и кл.135а; ул. „Мидия-Енос“ – кл. 136 и кл.137	Полагане на асфалтови настилки	ул. „Македония“ кл. 134; ул. „Екзарх Йосиф“ кл.135 и кл.135а; ул. „Мидия-Енос“ кл. 136 и кл.137 – ще се затварят поетапно.
Русе – център	ул. „Братя Миладинови“ –	Разваляне на	ул. „Братя Миладинови“ кл. 145а - ще се

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	кл. 145а	настилки;Изкопни работи; Монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; Обратни насипи и уплътняване; Лабораторни изпитвания за уплътнение	затварят поетапно.
кв. „Възраждане“ и ж. к. „Цветница“	ул. „Доростол“- от ул. „Борислав“ до ул. „Янтра“- кл.66 и кл.65 кръстовище бул. „Цар Освободител“ и ул. „Петко Д. Петков“ – кл.29	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени и ПЕВП водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Хидравлични изпитания, дезинфекция и промиване.	ул. „Доростол“- от кръстовището с ул. „Борислав“ до ул. „Янтра“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150м. ВОБД – до 09.04.2023г кръстовище бул. „Цар Освободител“, бул. „Съединение“ и ул. „Петко Д.Петков“ – в посока на движение от бул. „Съединение“ към ул. „Петко Д. Петков“ до пресечката с ул. „Муткурова“ движението ще бъде ограничено на последователни участъци в лявата лента, като дясната и средната ще бъдат затворени. ВОБД от 13.03 до 03.04.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.