



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 03.04.2023 г. – 09.04.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2x5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. Будапеща до бул. „Липник“ (Гл. клон I от т.1/НР Изток до т.34/ Гл. клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Здравец Изток“	ул. „Рига“ от ул. „Братислава“ до ул. „Будапеща“ (Гл. кл. VII от к-т.15/ Гл. кл. VII до т.28/ Гл. кл. VII)	Направа на връзки към съществуващи водопроводи. Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Ул. „Рига“ – успоредната на ул. „Рига“ през паркинга ще бъде затворена за движение на МПС. ВОБД до 28.02.2023 г. Внесено искане за удължаване на ВОБД до 21.04.2023 г.
кв. „Чародейка-север“	ул. „Никола Табаков“, до кръстовище с ул. „Тодор Икономов“ (Гл. клон IX от т.1/кл.636 до т.31/Гл. клон	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Г. Карамджраков“. ВОБД до 30.04.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	IX – чугун 400) и по ул. „Тодор Икономов“ до кръстовище с ул. „Н. Табаков“ (Гл. кл. IX от т.31/ Гл. кл. IX до т.32/ Гл. кл. IX – ПЕВП 355		
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“, ул. „Милкова ливада“ (Гл. кл. VI от т.25/ Гл. кл. II до т.31/гл. кл. VI– чугун 500)	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби DN500 и обратно засипване.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 10.04.2023 г.
кв. „Родина 3“	ул. „Милкова ливада“ и ул. „Черни връх“ (Клон VI – от В-т.2/гл.кл.VI до т.26/гл.кл.VI)	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби ПЕВП DN 160 и обратно засипване. Лабораторни изпитвания за уплътнение.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. ВОБД до 10.04.2023 г.
кв. „Дружба“ 3	ул. „Никола Йонков Вапцаров“ (Гл. клон XX – от т.1 до т.30 от ПС к157 по бул. „Н. Вапцаров“	Въвеждане на ВОБД. Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби чугун DN 400 и обратно засипване. Лабораторни изпитвания за уплътнение.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Внесен ВОБД от 27.02.2023 г. до 10.04.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Тракция“	ул. без име (преминаване под жп линия) – Главен клон I от т.1 до т.24	Изпитване плътността на водопровода, дезинфекция, промивка след дезинфекция. Възстановяване на настилки	Изпълнение на дейностите в терени без асфалтови пътища.
Русе център	Кл. 145 – ул. „Генерал Радецки“	Възстановяване настилка паваж	Ул. „Генерал Радецки“ – няма да се затваря.
Русе център	Кл. 30 – бул. „Фердинанд“ Кл. 93 – ул. „Тодор Александров“	Разваляне на настилки; Изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване;	Бул. „Фердинанд“ – няма да се затваря. Ул. „Тодор Александров“ – ще се затвори след кръстовището с ул. Георги С. Раковски.
Новата махала	ул. „Македония“ – кл. 134; ул. „Екзарх Йосиф“ – кл.135 и кл.135а; ул. „Мидия-Енос“ кл. 136 и кл.137 ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142, 138 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141	Полагане на асфалтови настилки Подготовка за възстановяване на настилки	Ул. „Македония“ – кл. 134; ул. „Екзарх Йосиф“ – кл.135 и кл.135а; ул. „Мидия-Енос“ – кл. 136 и кл.137, ул. „Света Петка“ – кл. 139, кл.150а, кл.140, ул. „Даскал Аверкий“ – кл. 142 и ул. „Даскал Тони“ – кл. 141 – ще се затварят поетапно.
Русе център	ул. „Братя Миладинови“ – кл. 145а	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за	Ул. „Братя Миладинови“ кл. 145а – ще се затваря поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; Лабораторни изпитвания за уплътнение.	
Русе център	ул. „Епископ Босилков“ – кл. 83 от кръстовище с ул. „Княжеска“ до кръстовище с ул. „Пирот“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Епископ Босилков“ кл. 83 – ще се затваря поетапно.
Русе център	ул. „Велико Търново“ кл. 97 и ул. „Батак“ кл. 98 – от кръстовища с бул. „Придунавски“ до кръстовище с ул. „Духовно възраждане“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Велико Търново“ кл. 97 и ул. „Батак“ кл. 98 – ще се затваря поетапно.
Русе център	Гл. кл. III – бул. „Гоце Делчев“ – от кръстовище с бул. „България“ до кръстовище с ул. „Христо Ясенов“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на чугунени водопроводни тръби, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Гл. кл. III – бул. „Гоце Делчев“ – ще се затваря поетапно.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

<p>кв. „Възраждане“ и ж. к. „Цветница“</p>	<p><u>ул. „Доростол“</u> – от ул. „Янтра“ до ул. „Сан Стефано“ – кл.65 и кл.64 <u>кръстовище бул. „Цар Освободител“</u> и ул. „Петко Д. Петков“ – кл.29 и кл.30 <u>бул. „Цар Освободител“</u> – от ул. „Петко Д. Петков“ до ул. „Хан Аспарух“ – кл.130</p>	<p>Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Хидравлични изпитания, дезинфекция и промиване.</p>	<p><u>Ул. „Доростол“</u> – от кръстовището с ул. „Борислав“ до ул. „Сан Стефано“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150 м. ВОБД – до 09.04.2023 г. <u>кръстовище бул. „Цар Освободител“</u>, <u>бул. „Съединение“</u> и <u>ул. „Петко Д. Петков“</u> – в посока на движение от бул. „Съединение“ към ул. „Петко Д. Петков“ до пресечката с ул. „Муткурова“ движението ще бъде ограничено на последователни участъци в лявата лента, като дясната и средната ще бъдат затворени. Подадено искане за 2. етап ВОБД – ул. „Петко Д. Петков“ към бул. „Цар Освободител“ от 04.04.2023 г. до 24.04.2023 г. Бул. „Цар Освободител“ – от ул. „Петко Д. Петков“ до ул. „Хан Аспарух“ – движението ще бъде ограничено в лявата лента, като дясната ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150 м. Подадено искане за ВОБД – от 05.04.2023 г.</p>
---	--	--	--

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.