



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 14.08.2023 г. – 20.08.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност и дата на започване	Организация на движението
Русе – център	пл. „Възрожденски“, ул. „Бистрица“ – кл. 27	Подготовка за асфалтиране и полагане на асфалтови пластове	Изпълнението на дейностите в участъка от пл. „Възрожденски“ и ул. „Бистрица“ съгласно част „ВОБД“ е с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 14.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Хан Аспарух“ – кл.119	Подготовка за асфалтиране и полагане на асфалтови пластове	Изпълнението на дейностите в участъка от ул. „Муткурова“ до ул. „Поп Богомил“ съгласно част „ВОБД“ е с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 14.08.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	ул. „Проф. Асен Златаров“ – кл.124 и кл.121 ул. „Поп Богомил“ – кл.125	Подготовка за асфалтиране и полагане на асфалтови пластове	Изпълнението на дейностите в участъка от ул. „Хан Аспарух“ в посока ул. „Генерал Скобелев“ съгласно част „ВОБД“ е с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 14.08.2023 г.
кв. „Възраждане“	бул. „Съединение“ към ул. „Майор Атанас Узунов“ – кл.181	Изкоп и монтаж на нов водопровод ПЕВП ф250. Връзки със съществуващата водопроводна мрежа	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. По ВОБД е предвидено безизкопно полагане, но ще се изпълнява със заемане на част от уличното платно, с уведомление по Наредба № 3 към Община Русе.
кв. „Възраждане“	бул. „Цар Освободител“ – гл. кл. П	Изкоп и демонтаж на участък от същ. водопровод Е546. Връзка със същ. водопровод ПЕВП ф500. Монтаж на ПХ	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. СМР ще се изпълняват със заемане на част от уличното платно, с уведомление по Наредба № 3 към Община Русе.
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“ от кръстовище с ул. „Шипка“ до кръстовище с ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI чугун 500)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 30.06.2023 г. Подадено е искане за удължаване на ВОБД.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Чародейка-север“	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
кв. „Чародейка-север“	Главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
ж.к. „Мальовица 2“	ПС „Здравец“ до бул. „България“	Провеждане на 72-часова проба при експлоатационни условия	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
ж.к. „Родина 4“	Гл. клон X – замяна ул. „Чая“, ул. „Плана планина“	Разваляне на асфалтова настилка, разваляне на несортиран трошен камък, изкопни работи, полагане на тръби ПЕВП DN 400. Обратно засипване и уплътняване, лабораторни изпитвания за уплътнение. Хидравлични изпитвания, дезинфекция, промивка на водопровода	С отбиване на движението: 1. Работен участък 5 по ул. „Чая“ от кръстовището и с ул. „Манастирище“ до кръстовището и с ул. „Плана планина“ по ул. „Плана планина“, ул. „Манастирище“, ул. „Кърджали“; 2. Работен участък 7 по ул. „Плана планина“ от кръстовището и с ул. „Чая“ до кръстовището и с ул. „Кърджали“ по ул. „Кърджали“, ул. „Манастирище“, ул. „Чая“; Без отбиване на движението: 1. Работен участък 4 в кръстовището на ул. „Чая“ с ул. „Манастирище“; 2. Работен участък 6 в кръстовището на ул. „Чая“ с ул. „Плана планина“. Срок на въведената ВОБД 03.09.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ЦЮР	ул. „Антим I“ – гл.кл. III	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 08.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Николаевска“ – кл. 11	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства. Срок на въведената ВОБД до 20.08.2023 г.
ЦЮР	бул. „Мидия-Енос“ – гл. кл. XII	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства.
Русе – център	ул. „Петко Д. Петков“ – кл. 29-1	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства. Срок на въведената ВОБД до 31.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Атанас Буров“ – кл. 110	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД до 31.08.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	ул. „Петър Берон“ – кл.120	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД до 31.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Алея Освобождение“ – кл.163 и кл. 497	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на ПЕВП ф110	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД до 31.08.2023 г.
Русе – център	пл. „Васил Левски“ – кл.12	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN100	–

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.