



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 21.08.2023 г. – 27.08.2023 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност и дата на започване	Организация на движението
Русе – център	ул. „Проф. Асен Златаров“ и пл. „Света Троица“ – кл.34	Направа на технологичен отвор в проходимия инсталационен колектор, вляво от входа на Русенската опера. Монтаж на чуг. тръби DN100 в колектора. Изкоп и монтаж на нов водопровод DN100 на заключващи връзки.	Изпълнението на дейностите в участъка от ул. „Проф. Асен Златаров“ до пл. „Света Троица“ съгласно част „ВОБД“ е с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Внесено искане за ВОБД на 15.08.2023 със срок от 21.08 до 10.09.2023 г.
Русе – център	Пл. „Възрожденски“, ул. „Бистрица“ – кл.27	Подготовка за асфалтиране и полагане на асфалтови пластове	Изпълнение на дейностите в участъка от пл. „Възрожденски“ и ул. „Бистрица“, съгласно част „ВОБД“ е с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

			пътна лента. <b>Срок на въведената ВОБД: до 14.08.2023 г.</b>
<b>Русе – център</b>	ул. „Хан Аспарух“ – кл.119	Подготовка за асфалтиране и полагане на асфалтови пластове	Изпълнението на дейностите в участъка от ул. „Муткурова“ до ул. „Поп Богомил“ съгласно част „ВОБД“ е с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. <b>Срок на въведената ВОБД: до 14.08.2023 г.</b>
<b>Русе – център</b>	ул. „Проф. Асен Златаров“ – кл.124 и кл.121 ул. „Поп Богомил“ – кл.125	Подготовка за асфалтиране и полагане на асфалтови пластове	Изпълнението на дейностите в участъка от ул. „Хан Аспарух“ в посока ул. „Генерал Скобелев“, съгласно част „ВОБД“ с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. <b>Срок на въведената ВОБД: до 14.08.2023.</b>
<b>кв. „Възраждане“</b>	бул. „Съединение“ към ул. „Майор Атанас Узунов“ – кл.181	Изкоп и монтаж на нов водопровод ПЕВП ф250, след получаване на допуск за работа от страна на ВиК Русе. Връзки със	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. По ВОБД е предвидено безизкопно полагане, но ще се

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е финансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

		съществуващата водопроводна мрежа.	изпълнява със заемане на част от уличното платно, с уведомление по Наредба № 3 към Община Русе.
кв. „Възраждане“	бул. „Цар Освободител“ – гл. кл. II	Изкоп и демонтаж на участък от същ. водопровод Е546 след спиране на стария водопровод от ВиК – Русе. Връзка със същ. водопровод ПЕВПф500. Монтаж на ПХ	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. СМР ще се изпълняват със заемане на част от уличното платно, с уведомление по Наредба № 3 към Община Русе.
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“ от кръстовище с ул. „Шипка“ до кръстовище с ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI чугун 500 )	Възстановяване на пътна настилка. (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. <b>Срок на въведената ВОБД: до 30.06.2023 г.</b> Подадено искане за удължаване на ВОБД.
кв. „Чародейка-север“	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
кв. „Чародейка-север“	Главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
ж.к. „Мальовица 2“	ПС Здравец“ до бул. „България“	Провеждане на 72-часова проба при експлоатационни условия	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

<p>ж.к. „Родина 4“</p>	<p>Гл. клон Х – замяна ул. „Чая“, ул. „Плана планина“</p>	<p>Хидравлични изпитвания, дезинфекция, промивка на водопровода. Присъединяване към ВиК мрежа</p>	<p><b>С отбиване на движението:</b> 1. Работен участък 5 по ул. „Чая“ от кръстовището и с ул. „Манастирище“ до кръстовището и с ул. „Плана планина“ по ул. „Плана планина“, ул. „Манастирище“, ул. „Кърджали“; 2. Работен участък 7 по ул. „Плана планина“ от кръстовището и с ул. „Чая“ до кръстовището и с ул. „Кърджали“ по ул. „Кърджали“, ул. „Манастирище“, ул. „Чая“; Без отбиване на движението: 1. Работен участък 4 в кръстовището на ул. „Чая“ с ул. „Манастирище“; 2. Работен участък 6 в кръстовището на ул. „Чая“ с ул. „Плана планина“. <b>Срок на въведената ВОБД: 03.09.2023 г.</b></p>
<p>ЦЮР</p>	<p>ул. „Антим I“ – гл.кл. III</p>	<p>Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун</p>	<p>Улицата ще се затваря за движение поетапно. <b>Срок на въведената ВОБД: до 08.08.2023 г.</b></p>

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

<b>Русе – център</b>	ул. „Николаевска“ – кл. 11	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства. <b>Срок на въведената ВОБД до 20.08.2023 г.</b>
<b>ЦЮР</b>	бул. „Мидия-Енос“ – Гл.кл. XII	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства.
<b>Русе – център</b>	ул. „Петко Д. Петков“ – кл. 29-1	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства. <b>Срок на въведената ВОБД: до 31.08.2023 г.</b>
<b>Русе – център</b>	ул. „Хан Аспарух“ – кл. 119а	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Улицата ще се затваря за движение поетапно. <b>Срок на въведената ВОБД: до 31.08.2023 г.</b>
<b>Русе – център</b>	ул. „Петър Берон“ – кл. 120	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Улицата ще се затваря за движение поетапно. <b>Срок на въведената ВОБД: до 31.08.2023г.</b>

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	ул. „Алея Освобождение“ – кл. кл.163	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на ПЕВП ф 110	Улицата ще се затваря за движение поетапно. <b>Срок на въведената ВОБД: до 31.08.2023 г.</b>
Русе – център	ул. „Гунджа“ – кл.149б	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 100. Изкопните работи ще започнат на 22.08.2023 г.	–
Русе – център	ул. „Олимпи Панов“ – кл.116 и кл. 117	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 100. Изкопните работи ще започнат на 22.08.2023 г.	Улицата ще бъде изцяло затворена за движение. <b>Срок на въведената ВОБД: до 30.08.2023 г.</b>
Русе – център	ул. „Добри Немиров“ – кл.114	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 100. Изкопните работи ще започнат на 22.08.2023 г.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. <b>Срок на въведената ВОБД: до 30.08.2023 г.</b>

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.