



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 04.09.2023 г. – 10.09.2023 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност и дата на започване	Организация на движението
Русе – център	ул. „Проф.Асен Златаров“ и пл. „Света Троица“ – кл.34	Направа на технологичен отвор в проходимия инсталационен колектор, в ляво от входа на Русенската опера. Монтаж на чуг. тръби DN100 в колектора. Изкоп и монтаж на нов водопровод DN100 на заключващи връзки.	Изпълнението на дейностите в участъка от ул. „Проф. Асен Златаров“ до пл. „Света Троица“, съгласно част ВОБД е с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. <b>Срок на въведената ВОБД: до 10.09.2023 г.</b>
кв. „Възраждане“	бул. „Съединение“ към ул. „Майор Атанас Узунов“ – кл.181	Изкоп и монтаж на нов водопровод ПЕВП ф250, след получаване на допуск за работа от страна на ВиК – Русе. Връзки със	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. По ВОБД е предвидено безизкопно полагане, но ще се изпълнява със заемане на

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

		съществуващата водопроводна мрежа.	част от уличното платно, с уведомление по Наредба № 3 към Община Русе.
кв. „Възраждане“	бул. „Цар Освободител“ – гл. кл.П	Изкоп и демонтаж на участък от същ. водопровод Е546, след спиране на стария водопровод от ВиК – Русе. Връзка със същ. водопровод ПЕВПф500. Монтаж на ПХ	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. СМР ще се изпълняват със заемане на част от уличното платно, с уведомление по Наредба № 3 към Община Русе.
кв. „Цветница“	ул. „Доростол“ – участък от бул. „Тутракан“ до ул. „Тулча“	Възстановяване на асфалтови настилки по споразумение за съвместно асфалтиране с Община Русе <b>Начало: от 03.09.2023 г. до 17.09.2023 г.</b>	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“ от кръстовище с ул. „Шипка“ до кръстовище с ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI чугун 500 )	Възстановяване на пътна настилка. (при подходящи метеорологични условия).  Изграждане на ШСК в т. 27	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. <b>Срок на въведената ВОБД: до 30.06.2023 г.</b> Подадено е искане за удължаване на ВОБД.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

		Изпълнение на изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови работи	
кв. „Чародейка – север“	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
кв. „Чародейка – север“	Главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
кв. „Здравец – Изток“	ПС „Здравец“ до бул. „България“	Провеждане на 72-часова проба при експлоатационни условия	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
ж.к. „Родина 4“	Гл. клон X – замяна ул. „Чая“, ул. „Плана планина“	Възстановяване на асфалтови настилки; <b>Начало: от 25.08.2023 г. до 03.09.2023 г.</b>	<b>С отбиване на движението:</b> 1. Работен участък 5 по ул. „Чая“ от кръстовището и с ул. „Манастирище“ до кръстовището и с ул. „Плана планина“ по ул. „Плана планина“, ул. „Манастирище“, ул. „Кърджали“; 2. Работен участък 7 по ул. „Плана планина“ от кръстовището и с ул. „Чая“ до кръстовището и с ул. „Кърджали“ по ул. „Кърджали“, ул. „Манастирище“, ул. „Чая“; <b>Без отбиване на движението:</b> 1. Работен участък 4 в кръстовището на ул. „Чая“ с ул. „Манастирище“;

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

			2. Работен участък б в кръстовището на ул. „Чая“ с ул. „Плана планина“. <b>Срок на въведената ВОБД: 03.09.2023 г.</b>
ЦЮР	ул. „Антим I“ – гл.кл. III	Направа на връзки	Улицата ще се затваря за движение поетапно. <b>Срок на въведената ВОБД: до 08.08.2023 г.</b>
Русе – център	ул. „Николаевска“ – кл. 11	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства. <b>Срок на въведената ВОБД до 20.08.2023 г.</b>
ЦЮР	бул. „Мидия Енос“ – Гл. кл. XII	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства.
Русе – център	ул. „Петко Д. Петков“ – кл. 29-1	Направа на връзки	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства. <b>Срок на въведената ВОБД: до 31.08.2023 г.</b>

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	ул. „Хан Аспарух“ – кл.119а	Направа на връзки	Улицата ще се затваря за движение поетапно. <b>Срок на въведената ВОБД: до 31.08.2023 г.</b>
Русе – център	ул. „Олимпи Панов“ – кл.116 и кл. 117	Направа на връзки	Улицата ще бъде изцяло затворена за движение. <b>Срок на въведената ВОБД: до 30.08.2023 г.</b>
Русе – център	ул. „Добри Немиров“ – кл.114	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 100	Улицата ще се затваря за движение поетапно. <b>Срок на въведената ВОБД: до 30.08.2023 г.</b>
Русе – център	ул. „Света гора“ – кл.345	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби ПЕВП DN 110. Изкопните работи ще започнат на 04.09.2023 г.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. <b>Срок на въведената ВОБД: до 15.09.2023 г.</b>

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.