



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 13.03.2023 г. – 19.03.2023 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Родина 1“	ул. „Самодивец“, покрай ул. „Родина“, ул. „Лисец планина“ (Гл. клон VI от т.1/ Гл. кл. VI до т.28/ Гл. кл. VI)	Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Здравец Изток“	НР – Изток 2х5500 (вкл. пресичане на бул. „България“) по ул. „Будапеща“ до бул. „Липник“ (Гл. клон I от т.1/НР Изток до т.34/ Гл. клон I)	Възстановяване на пътна настилка (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Здравец Изток“	ул. „Рига“ от ул. „Братислава“ до ул. „Будапеща“ (гл. кл. VII от к-т.15/ Гл.кл. VII до т.28/ Гл.кл. VII)	Направа на връзки към съществуващи водопроводи. Възстановяване на асфалтова настилка (при подходящи метеорологични условия)	Ул. „Рига“ – успоредната на ул. „Рига“ през паркинга ще бъде затворена за движение на МПС. <b>ВОБД – до 28.02.2023 г. Внесено е искане за удължаване на ВОБД до 21.04.2023 г.</b>
кв. „Чародейка-север“	ул. „Никола Табаков“ до кръстовище с ул. „Тодор Икономов“ (Гл. клон IX от т.1/кл.636 до т.31/Гл. клон IX – чугун 400) и по ул. „Тодор Икономов“ до кръстовище с ул. „Н. Табаков“ (Гл. кл. IX от т.31/ Гл. кл. IX до т.32/ Гл. кл. IX – ПЕВП 355	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби DN400 и обратно засипване	Изпълнение на дейностите с отбиване на автомобилното движение по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Г. Карамаждраков“. <b>ВОБД – до 30.04.2023 г.</b>
кв. „Родина 1“	бул. „Родина“ до кръстовище с ул. „Шипка“ (гл. кл. VI от т.27/ гл. кл. VI до т.42/гл.кл. VI– чугун 500)	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби DN500 и обратно засипване	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. <b>ВОБД – до 20.03.2023 г.</b>
кв. „Родина 3“	ул. „Милкова ливада“ и ул. „Черни връх“ (Клон VI – от В-т.2/гл. кл.VI до т.26/гл. кл.VI)	Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби ПЕВП DN 160 и обратно	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. <b>ВОБД до 10.04.2023 г.</b>

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

		засипване. Лабораторни изпитвания за уплътнение	
кв. „Дружба“ 3	ул. „Никола Йонков Вапцаров“ ( Гл. клон ХХ – от т.1 до т.30 от ПС к157 по бул. „Н. Вапцаров“	Въвеждане на ВОБД. Разваляне на пътни настилки, изкопни работи, полагане на тръби чугун DN 400 и обратно засипване. Лабораторни изпитвания за уплътнение	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. <b>Внесен ВОБД от 27.02.2023 г. до 10.04.2023 г.</b>
Русе – център	кл. 148 – ул. „Цар Самуил“ и ул. „Деветнадесети февруари“	Разваляне на настилки; Изкопни работи; монтаж на тръби DN250 и DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; Обратни насипи и уплътняване	<u>Ул. „Цар Самуил“</u> – ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Деветнадесети февруари“ и ул. „Николаевска“. <u>Ул. „Деветнадесети февруари“</u> – няма да се затваря.
Русе – център	кл. 145 – ул. „Генерал Радецки“	Възстановяване настилка – паваж	<u>Ул. „Генерал Радецки“</u> – няма да се затваря.
Русе – център	кл. 30 – бул. „Фердинанд“ кл. 93 – ул. „Тодор Александров“	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване	<u>Бул. „Фердинанд“</u> – няма да се затваря. <u>Ул. Тодор Александров</u> – ще се затвори след кръстовището с ул. „Георги С. Раковски“.
„Новата махала“	ул. „Македония“ – кл. 134;	Извършване на	Ул. „Македония“ – кл. 134; ул. „Екзарх Йосиф“ –

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



	ул. „Екзарх Йосиф“ – кл.135 и кл.135а; ул. „Мидия-Енос“ – кл. 136 и кл.137	подготвителни работи за полагане на асфалт	кл.135 и кл.135а; ул. „Мидия-Енос“ – кл. 136 и кл.137 – ще се затварят поетапно.
„Новата махала“	ул. „Братя Миладинови“ – кл. 145а	Разваляне на настилки; изкопни работи; монтаж на тръби DN100 чугун за водопровод, СВО и арматура; обратни насипи и уплътняване; лабораторни изпитвания за уплътнение	Ул. „Братя Миладинови“ – кл. 145а – ще се затваря поетапно.
кв. „Възраждане“ и ж.к. „Цветница“	ул. „Плиска“ от ул. „Тулча“ до ул. „Цветница“ – кл.48 от т.1 до т.27 <u>бул. „Съединение“</u> от ул. „Воден“ до ул. „Алея Възраждане“ и ул. „Независимост“ – кл. 21 от т.13 до т.17 и кл.62 <u>бул. „Родина“</u> – гл.кл. II-преминаване под жп линия в района на пешеходния жп прелез ул. „Доростол“ – от ул. „Тулча“ до ул. „Борислав“	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени и ПЕВП водопроводни тръби. Обратни насипи и уплътняване. Връзки със съществуващи водопроводи. Монтаж на СВО. Възстановяване на пътната конструкция. Хидравлични изпитания, дезинфекция и промиване. Преминаване под жп линия в района на пешеходния жп прелез	<u>По ул. „Плиска“</u> , от ул. „Тулча“ до ул. „Цветница“ движението е възстановено. <u>бул. „Съединение“</u> – от кръстовището с ул. „Воден“ до ул. „Алея Възраждане“ и от ул. „Независимост“ до бул. „Съединение“ движението ще бъде ограничено в лявата лента, като дясната ще бъде затворена. <b>Внесено е искане за ВОБД до 20.03.2023 г.</b> <u>Бул. „Родина“</u> – преминаване под жп линията в района на пешеходния жп прелез – районът ще бъде ограден, обезопасен и сигнализиран. Без ограничение на движението. <u>Ул. „Доростол“</u> – от кръстовището с ул. „Тулча“ до ул. „Борислав“ движението ще бъде



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



	<p>– кл. 67 и кл. 66 <u>ул. „Св. Наум“ и бул. „Съединение“</u> – гл.кл. II – от т.99 до т.115 – асфалтиране <u>кръстовище бул. „Цар Освободител“ и ул. „Петко Д. Петков“</u> – кл. 29</p>	<p>при бул. „Родина“</p>	<p>ограничено в дясната лента, като лявата ще бъде затворена – на последователни участъци с дължина от около 100-150м. <b>ВОБД – до 09.04.2023 г.</b> <u>Ул. „Св. Наум“ и бул. „Съединение“</u> – движението ще бъде ограничено в лявата лента, като дясната и средната ще бъдат затворени за асфалтиране. <b>ВОБД – до 20.03.2023 г.</b> <u>Кръстовище бул. „Цар Освободител“, бул. „Съединение“ и ул. „Петко Д. Петков“</u> – в посока на движение от бул. „Съединение“ към ул. „Петко Д. Петков“ до пресечката с ул. „Муткурова“ движението ще бъде ограничено на последователни участъци в лявата лента, като дясната и средната ще бъдат затворени. <b>ВОБД – от 13.03.2023 г. до 03.04.2023 г.</b></p>
--	---	--------------------------	--

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.