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Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 14.11.2022 г. − 20.11.2022 г. 

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“ 

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София 

Квартал Квартал Квартал Квартал 

 

„Източна 

промишлена 

зона“ 

 

бул. „България“ 

в раздел. ивица на РП I-2 

Русе − Разград  

 

Изкопни работи, подготовка на земна основа и 

полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на 

арматура и фасонни части. Хидравлични проби. 

Обратен насип и уплътняване. 

 

СМР се изпълняват в зелени 

площи − не засягат платната 

за движение. 

 

 

„Възраждане“ 

 
 

ул. „Яребична“ 

и кръстовището на ул. 

„Плиска“ 

 с  ул. „Тулча“ 

 

 

 

Изкопни работи, подготовка и полагане на 

канализационни тръби GRP 2000.  

Хидравлични проби. Обратен насип и 

уплътняване. Преместване и превключване по 

временни трасета на същ. инженерна 

инфраструктура в обхвата на изкопните работи. 

СМР по РШ XXVI 43 и РШ XXVI 42. 

По прилежащите водопроводни клонове се 

изпълняват: кофражни, армировъчни работи и 

полагане на бетон по ШСК, подготовка и 

полагане на тръби DN 250 чугун и DN 110 PE. 

Обратен насип и уплътняване. 

 

 

Въведена е ВОБД съгласно ТП. 

Кръстовището на ул. 

„Плиска“ с ул. „Тулча“ е 

затворено. Движението се 

извършва по обходни 

маршрути. 

http://www.eufunds.bg/
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„Централен южен 

район“ 

 

 

бул. „Цар Освободител“ 

от кръгово кръстовище с 

бул. „Липник“ до 

кръстовището на бул. 

„Цар Освободител“ и ул. 

„Шипка“ 

 

Въвеждане на ВОБД (от кръгово кръстовище с 

бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар 

Освободител“ и ул. „Шипка“). Рязане на 

асфалтова настилка. Изкопни работи, 

разкриване на трасета на съществуваща 

инженерна инфраструктура в обхвата на 

изкопните работи. Подготовка на земна основа 

и полагане на тръби DN500 чугун. Планираните 

дейности са обвързани със Заповеди за 

въведена ВОБД. 

 

 

 

След въведена ВОБД 

движението на МПС ще се 

извършва съгласно технически 

проект. 

 

„Централен южен 

район“ 

 

 

бул. „Цар Освободител“ 

 

 

Между РШ XXIII.26 и РШ XXIII.24 − обратен 

насип и уплътняване. 

Възстановяване на настилки при подходящи 

метеорологични условия. 

 

СМР се изпълняват в зелените 

площи, не засягат платната за 

движение.  

 

„Централен южен 

район“ 

 

 

бул. „Цар Освободител“ 

кръстовище на бул. „Цар 

Освободител“ с бул. 

„Христо Ботев“ и ул. 

„Бозвели“ 

 

Комисия и Заповед от Община Русе за 

въвеждане на ВОБД (от кръстовището на бул. 

„Цар Освободител“ с бул. „Христо Ботев“ и ул. 

„Бозвели“). Изкопни работи, подготовка на 

земната основа за полагане на тръби. СМР по  

шахта. Всички планирани дейности са условно 

обвързани с издаване на заповед за ВОБД. 

 

 

След въвеждане  на ВОБД 

движението на МПС ще се 

извършва съгласно одобрен 

технически проект.  

http://www.eufunds.bg/
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„Централен южен 

район“ 

 

 

бул. „Христо Ботев“ 

кръстовището с бул. „Цар 

Освободител“ до жп 

надлеза 

в посока кв. „Дружба“ 

 

По стоманобетоновия задържателен резервоар 

− кофражни, армировъчни и бетонови работи.  

Изкопни работи, уплътняване, подготовка и 

полагане на тръби GRP 2400. Транспортиране 

на земни маси и строителни отпадъци. 

Строително-монтажните работи се изпълняват 

в затвореното платно на бул. „Хр. Ботев“. 

 

Въведена е ВОБД. Платното в 

посока кв. „Дружба“ до жп 

надлеза е затворено. 

Движението на МПС се 

осъществява по обходни 

маршрути съгласно одобрен 

технически проект. 
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