
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на 
Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  

1 

 

Програма на строително-монтажните работи по проект  „Изграждане на ВИК инфраструктура на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 16.01.2023 г. − 22.01.2023 г. 

 

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“ 

Изпълнител: ДЗЗД  „ВиК Русе 2020“, гр. София 

Квартал Улица/участък/ отсечка Тип дейност Организация на движението 

 

 

ИПЗ 

 

 

бул. „България“ 

в раздел. ивица на РП I-2  

Русе – Разград 

 

Изкоп, подготовка на земна 

основа, полагане на тръби DN 

350 чугун, монтаж на 

арматура и фасонни части. 

Обратен насип и уплътняване. 

 

Не се въвежда ВОБД.  

СМР се изпълняват в зелени площи. 

 

 

„Централен южен 

район“ 

 

бул. „Цар Освободител“ 

от кръгово с бул. 

„Липник“ до 

кръстовището на бул. 

„Цар Освободител“ и ул. 

„Шипка“ 

 

Изкопни работи и разкриване 

на трасета на съществуваща 

инженерна инфраструктура. 

Подготовка на земна основа, 

полагане на тръби, 

обратен насип и уплътняване. 

 

Въведена е ВОБД РД – 01 – 3639 / 

08.11.2022 г. от 08.11.2022 г. до 08.02.2023 

г. Движението на МПС ще се осъществява  

чрез заобикаляне на СМР в свободното 

платно и при стриктно спазване на 

поставената  пътната сигнализация съгласно 

проекта. 

 

 

„Централен южен 

район“ 

 

 

бул. „Христо Ботев“ 

кръстовище с бул. „Цар 

Освободител“до жп 

надлеза в посока кв. 

„Дружба“ 

 

Между РШXXIII.23 и 

РШXXIII.22 − възстановяване 

на настилки при подходящи 

метеорологични условия. 

 

Въведена е ВОБД-№ РД-01-2246/21.07.2022 

г.; РД-01-3458/21.10.2022 г.;РД-01-

3908/30.11.2022 г. от 26.7.2022 г. 

до 30.01.2023 г. Платното (бул. „Христо 

Ботев“ в посока кв. „Дружба“ − жп надлеза) 
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По бул. „Христо Ботев“ 

(задържателния резервоар) − 

възстановяване на настилки 

при подходящи 

метеорологични условия. 

е затворено. Движението на МПС е по 

обходни маршрути и  спазване на пътната 

сигнализация съгласно проекта. 
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