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Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“ за периода 06.02.2023 г. – 12.02.2023 г. 

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“ 

Изпълнител: ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна 

Квартал Улица/участък/отсечка Тип дейност Организация на движението 

„Централен“ ул. „Цар Калоян“ /участък от 

ул. „Тома Кърджиев“ до ул. 

„Рила“/ 

 

ВОБД − до 30.03.2023 г. 

Кан. клон 132,Гл.вод. кл. ХIV 

Изкопни дейности, полагане 

на тръби, обратни насипи 

Участъкът от улицата ще бъде затворен 

за движение на МПС в съответствие с 

одобрен проект по част ВОБД. Ще има 

движение на строителна техника. 

Затварянето на работните участъци се 

извършва поетапно. 

„Централен“ ул. „Згориград“ /участък от   

ул. „Лисец“ до ул. „Петрохан“ 

 

ВОБД − краткотрайни по 

Наредба 3 на МРРБ 

 

Асфалтиране – два пласта Участъците ще бъдат ограничени за 

движение на МПС /на етапи/ в 

съответствие с Нар. 3 на МРРБ за  

ВОБД.  Ще има движение на 

строителна техника. 

„Централен“ ул. „Гладстон“ 

 

Очаква се заповед за въвеждане 

на ВОБД.  

 

Изкопни дейности, полагане 
на тръби, обратни насипи- 
водопроводен клон 116 

Участъкът от улицата ще бъде затворен 

за движение на МПС в съответствие с 

одобрен проект по част ВОБД. Ще има 

движение на строителна техника. 

Затварянето на работните участъци 

се                 извършва поетапно. 
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„Централен“ ул.  „П. Берон“ от пешеходна 

зона до ул. „Хан Аспарух“, ул. 

„Хан Крум“ от ул. „Проф. А. 

Златаров“ до ул. „Борисова“ 

 

ВОБД − краткотрайни по 

Наредба 3 на МРРБ 

 

Асфалтиране – два 

пласта 

Участъците ще бъдат ограничени за 

движение на МПС /на етапи/ в 

съответствие с Нар. 3 на МРРБ и 

действаща  ВОБД. Ще има движение на 

строителна техника. Затварянето или 

стесняване на работните                 участъци се 

извършва поетапно. 

„Централен“ ул. „ Рила“ от ул. „Драган 
Цанков“ до ул. „Борисова“  

 

Очаква се заповед за 

въвеждане на ВОБД. 

Изкопни дейности, полагане 

на тръби, обратни насипи- 

водопроводен клон 12 

Участъкът от улицата ще бъде затворен 

за движение на МПС в съответствие с 

одобрен проект по част ВОБД. Ще има 

движение на строителна техника. 

Затварянето на работните участъци се 

извършва поетапно. 

„Централен“ ул. „Ангел Кънчев“ – от  бул. 

„Цар Освободител“ до ул. „Г. С. 

Раковски“  

 

ВОБД −  до 25.03.2023 г. 

Изкопни дейности, полагане 

на тръби, обратни насипи. 

Участъкът от улицата ще бъде затворен 

за движение на МПС в съответствие с 

одобрен проект по част ВОБД. Ще има 

движение на строителна техника. 

Затварянето на работните участъци се 

извършва поетапно. 

„Централен“ Ул. „ Дондуков-Корсаков“ от ул. 

„Неофит Бозвели“ до ул. „Тодор 

Каблешков“ 

 

ВОБД − до 15.03.2023 г. 

Изкопни дейности, полагане 

на тръби, обратни насипи. 

Участъкът от улицата ще бъде затворен 

за движение на МПС в съответствие с 

одобрен проект по част ВОБД. Ще има 

движение на строителна техника. 

Затварянето на работните участъци се 

извършва поетапно. 
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„Централен“ ул. „Войводова“  – /от ул. 

„Майор Атанас Узунов“ до бул. 

„Фердинанд“/ 

 

ВОБД − до 24.02.2023 г. 

Изкопни дейности, полагане 

на тръби и арматура, обратни 

насипи − водопроводен Гл. 
клон ХIV 

Участъкът от улицата ще бъде затворен 

за движение на МПС в съответствие с 

одобрен проект по част ВОБД. Ще има 
движение на строителна техника. 
Затварянето на работните участъци се 
извършва поетапно. 

„Централен“ ул. „Мария Луиза “ /от ул. 

„Борисова“ за ул. „Стефан 

Стамболов“  

 

ВОБД − до 25.03.2023 г. 

Изкопни дейности, полагане 

на тръби и арматура, обратни 

насипи − водопроводен 

кл.14,149,81а 

Участъците ще бъдат ограничени за 

движение на МПС /на етапи/ в 

съответствие с одобрен проект по част 

ВОБД. Ще има движение на строителна 

техника. 

Кв. „Сарая“ ул. „Адм. Рождественски“ /под 

Сарайския мост/ 

 

 

Изкопни дейности, полагане 

на тръби, РШ, обратни 

насипи – канализационен 

клон ПР. 4.2 

Участъците не са  ограничени за 

движение на МПС.  

Ще има движение на строителна 

техника. 

„Централен“ ул. „Бистрица“, ул. „Щип“  

 

 ВОБД − до 10.03.2023 г. 

Изкопни дейности, полагане 

на тръби, обратни насипи. 

Участъкът от улицата ще бъде затворен 

за движение на МПС в съответствие с 

одобрен проект по част ВОБД. Ще има 

движение на строителна техника. 

Затварянето на работните участъци се 

извършва поетапно. 
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