
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на 

Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  

 
 

 

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 20.02.2023 г. − 26.02.2023 г. 
 

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“ 

 

Изпълнител:  ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София 

 

Квартал Улица/участък/ отсечка Тип дейност Организация на движението 

 

 

 

„Възраждане“ 

 

кръстовището на ул. 

„Алея възраждане“  

с ул. „Яребична“ 

Възстановяване на асфлтови настилки 

при подходящи метеорологични 

условия 

 

Входирано е писмо за удължаване на 

Заповед РД-01-278/27.01.2023 за 

кръстовището на ул. „Алея Възраждане“ с 

ул. „Яребична“. Движението се 

осъществява при стриктно спазване на 

пътната сигнализация съгласно проекта. 

 

 

 

„Централен 

южен район“ 

 

 

бул. „Цар Освободител“ 

 

 

Изпълнение на СМР  

Отнемане на ТКН  

Възстановяване на настилки (при 

подходящи метеорологични условия) 

 

Входирано е писмо за удължаване на 

Заповед РД-01-3639 / 08.11.2022 г. 

Движението се осъществява чрез 

заобикаляне на СМР и спазване на  

пътната сигнализация съгласно ТП. 

 

http://www.eufunds.bg/

