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Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“ за периода  04.09.2023 г. − 10.09.2023 г. 

 

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II − Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“ 

Изпълнител:  ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“ 

Квартал Улица/участък/отсечка Тип дейност и дата на 

започване 

Организация на движението 

Русе − център ул. „Проф.Асен Златаров“ и пл. 

„Света Троица“ – кл.34 

Направа на технологичен 

отвор в проходимия 

инсталационен колектор, в 

ляво от входа на 

Русенската опера. Монтаж 

на чуг. тръби DN100 в 

колектора. 

Изкоп и монтаж на нов 

водопровод DN100 на 

заключващи връзки. 

Изпълнението на дейностите в участъка от 

ул. „Проф. Асен Златаров“ до пл. „Света 

Троица“, съгласно част ВОБД е с пълно 

затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на 

автомобилното движение, със сигнализиран 

работен участък в едната пътна лента.  Срок 

на въведената ВОБД: до 10.09.2023 г. 

кв. „Възраждане“ бул. „Съединение“ към ул. 

„Майор Атанас Узунов“ – 

кл.181 

Изкоп и монтаж на нов 

водопровод ПЕВП ф250, 

след получаване на допуск 

за работа от страна на ВиК 

− Русе. Връзки със 

Изпълнение на дейностите без отбиване на 

автомобилното движение, със сигнализиран 

локален работен участък в едната пътна 

лента. По ВОБД е предвидено безизкопно 

полагане, но ще се изпълнява със заемане на 
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съществуващата водопро-

водна мрежа. 

част от уличното платно, с уведомление по 

Наредба № 3 към Община Русе. 

кв. „Възраждане“ бул. „Цар Освободител“ – гл. 

кл.II 

Изкоп и демонтаж на 

участък от същ. 

водопровод Е546, след 

спиране на  стария 

водопровод от ВиК − Русе. 

Връзка със същ. 

водопровод ПЕВПф500. 

Монтаж на ПХ 

Изпълнение на дейностите без отбиване на 

автомобилното движение, със сигнализиран 

локален работен участък в едната пътна 

лента. СМР ще се изпълняват със заемане на 

част от уличното платно, с уведомление по 

Наредба № 3 към Община Русе. 

кв. „Цветница“ ул. „Доростол“ – участък от бул. 

„Тутракан“ до ул. „Тулча“ 

Възстановяване на 

асфалтови настилки по 

споразумение за 

съвместно асфалтиране с 

Община Русе 

Начало: от 03.09.2023 г. 

до 17.09.2023 г. 

Изпълнение на дейностите без отбиване на 

автомобилното движение, със сигнализиран 

работен участък в едната пътна лента 

 

кв. „Родина 3“ 

 

ул. „Черни връх“ от кръстовище 

с ул. „Шипка“ до кръстовище с  

 ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. 

VI чугун 500 ) 

Възстановяване на пътна 

настилка.  

(при подходящи 

метеорологични условия).  

 

Изграждане на ШСК в т. 

27 

Изпълнение на дейностите без отбиване на 

автомобилното движение, със сигнализиран 

работен участък в едната пътна лента. Срок 

на въведената ВОБД: до 30.06.2023 г. 

Подадено е искане за удължаване на ВОБД. 
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Изпълнение на изкопни, 

кофражни, армировъчни, 

бетонови работи  

 

кв. „Чародейка –

север“ 

Главен клон V –  пресичане на 

бул. „България“ 

   

Изкопни работи, демонтаж 

на тръби, полагане на  

тръби чугун   DN 500.  

Изпълнение на дейностите в участъци без 

настилка 

кв. „Чародейка –

север“ 

 

Главен клон II – от НР 

„Чародейка Г-север“ в посока 

бул. „България“ 

Изкопни работи, демонтаж 

на тръби, полагане на  

тръби чугун   DN 500.  

Изпълнение на дейностите в участъци без 

настилка 

кв. „Здравец – Изток“ 
ПС „Здравец“  до бул. 

„България“ 

 Провеждане на 72-часова 

проба при 

експлоатационни условия 

Изпълнение на дейностите в участъци без 

настилка 

ж.к. „Родина 4“ 
Гл. клон X – замяна ул. „Чая“, 

ул. „Плана планина“ 

Възстановяване на 

асфалтови настилки;  

Начало: от 25.08.2023 г. 

до 03.09.2023 г. 

С отбиване на движението: 

1. Работен участък 5 по ул. „Чая“ от 

кръстовището и с ул. „Манастирище“ до 

кръстовището и с ул. „Плана планина“ по ул. 

„Плана планина“, ул. „Манастирище“, ул. 

„Кърджали“; 

2. Работен участък 7 по ул. „Плана планина“ 

от кръстовището и с ул. „Чая“ до 

кръстовището и с ул. „Кърджали по ул. 

„Кърджали“, ул. „Манастирище“, ул. „Чая“; 

Без отбиване на движението:  

1.Работен участък 4 в кръстовището на ул. 

„Чая“ с ул. „Манастирище“;  
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2. Работен участък 6 в кръстовището на ул. 

„Чая“ с ул. „Плана планина“. 

Срок на въведената ВОБД: 03.09.2023 г. 

ЦЮР ул. „Антим I“ – гл.кл. III    Направа на връзки  

Улицата ще се затваря за движение 

поетапно. 

Срок на въведената ВОБД: до 08.08.2023 г. 

 

 

 

Русе − център ул. „Николаевска“ – кл. 11 

Изкопни работи, демонтаж 

на тръби и полагане на 

чугун.  

Изпълнението на дейностите ще се извършва 

със заемане на пътното платно и улицата 

няма да се затваря за движение на превозни 

средства. Срок на въведената ВОБД до 

20.08.2023 г. 

ЦЮР бул. „Мидия Енос“ – Гл. кл. XII 

Изкопни работи, демонтаж 

на тръби и полагане на 

чугун. 

Изпълнението на дейностите ще се извършва 

със заемане на пътното платно и улицата 

няма да се затваря за движение на превозни 

средства. 

Русе – център 
ул. „Петко Д. Петков“ – кл. 29-

1 
Направа на връзки  

Изпълнението на дейностите ще се извършва 

със заемане на пътното платно и улицата 

няма да се затваря за движение на превозни 

средства. 

Срок на въведената ВОБД: до 31.08.2023 г. 
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Русе – център ул. „Хан Аспарух“ – кл.119а Направа на връзки  

Улицата ще се затваря за движение 

поетапно. 

Срок на въведената ВОБД: до 31.08.2023 г. 

Русе − център 
ул. „Олимпи Панов“ – кл.116 и 

кл. 117 
Направа на връзки  

Улицата ще бъде изцяло затворена за 

движение.  

Срок на въведената ВОБД: до 30.08.2023 г. 

Русе – център  ул. „Добри Немиров“ – кл.114 

Изкопни работи, демонтаж 

на тръби, полагане на  

тръби чугун   DN 100  

Улицата ще се затваря за движение 

поетапно. 

Срок на въведената ВОБД: до 30.08.2023 г. 

Русе – център  ул. „Света гора“ – кл.345 

Изкопни работи, демонтаж 

на тръби, полагане на  

тръби ПЕВП   DN 110. 

Изкопните работи ще 

започнат на 04.09.2023 г. 

Улицата ще се затваря за движение 

поетапно. 

Срок на въведената ВОБД: до 15.09.2023 г. 
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