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Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“ за периода  30.01.2023 г. − 05.02.2023 г. 

 

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II − Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“ 

Изпълнител:  ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“ 

Квартал Улица/участък/отсечка Тип дейност Организация на движението 

 

кв. „Дружба 1“ 

 

Бул. „Васил Левски“, от ул. 

„Гоце Делчев“ до бул. 

„Христо Ботев“ − гл. кл. 

VIII  

Направа на връзки  Изпълнение на дейностите без отбиване на 

автомобилното движение, със сигнализиран 

работен участък в едната пътна лента. 

 

кв. „Родина 1“ 

 

ул. „Самодивец“, покрай 

ул. „Родина“, ул. „Лисец 

планина“  

(Гл. клон VI  от т.1/ 

Гл. кл. VI до т.28/ 

Гл. кл. VI) 

Възстановяване на асфалтова 

настилка (при подходящи 

метеорологични условия) 

Изпълнение на дейностите без отбиване на 

автомобилното движение, със сигнализиран 

работен участък в едната пътна лента. 

кв. „Здравец Север 2“ 

 

ул. „Проф. Д. Баларев“ от 

ул. „Потсдам“ до бул. 

„Липник“ (Клон 41 от т.1/ 

Клон 41 до т.24/Клон41) 

Възстановяване на асфалтова 

настилка (при подходящи 

метеорологични условия) 

Изпълнение на дейностите без отбиване на 

автомобилното движение, със сигнализиран 

работен участък в едната пътна лента. 
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кв. „Здравец Изток“ 

 

НР – Изток 2х5500 (вкл. 

пресичане на бул. 

„България“) по ул. 

„Будапеща“ до бул. 

„Липник“ (Гл. клон I от 

т.1/НР Изток до т.34/ 

Гл.клон I) 

Възстановяване на пътна 

настилка (при подходящи 

метеорологични условия) 

Изпълнение на дейностите без отбиване на 

автомобилното движение, със сигнализиран 

работен участък в едната пътна лента. 

кв. „Здравец Изток“ 

 

ул. „Иван Ведър“, от бул. 

„Липник“ до ул. „Потсдам“ 

(Гл. клон I  от т.1/ Гл. кл. I 

до т.22/ Гл. кл. I) 

Направа на връзки  към 

съществуващи водопроводи.     

Възстановяване на  

асфалтова  настилка (при 

подходящи метеорологични 

условия) 

Изпълнение на дейностите без отбиване на 

автомобилното движение, със сигнализиран 

работен участък в едната пътна лента.  

ВОБД − до 20.02.2023 г. 

кв. „Здравец Изток“ 

 

ул. „Рига“ от ул. 

„Братислава“ до ул. 

„Будапеща“ (Гл. кл. VII от 

к-т.15/ Гл. кл. VII до т.28/ 

Гл. кл. VII) 

Направа на връзки към 

съществуващи водопроводи.  

Възстановяване на асфалтова 

настилка (при подходящи 

метеорологични условия) 

Ул. „Рига“ − успоредната на ул. „Рига“ през 

паркинга ще бъде затворена за движение на 

МПС. ВОБД − до 28.02.2023 г. 

кв. „Здравец Изток“ 

 

ул. „Иван Ведър“  до ул. 

„Потсдам“ (Гл. клон I  от 

т.22/ Гл. кл. I до т.33/ 

Гл. кл. I) 

Направа на връзки  към 

съществуващи водопроводи.     

Възстановяване на  

асфалтова  настилка (при 

подходящи метеорологични 

условия) 

Изпълнение на дейностите без отбиване на 

автомобилното движение, със сигнализиран 

работен участък в едната пътна лента.  

ВОБД − до 20.02.2023 г. 
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Новата махала  Кл. 148 − ул. „Македония“ 

Разваляне на настилки; 

изкопни работи; монтаж на 

тръби DN250 чугун за 

водопровод, СВО и 

арматура; обратни насипи и 

уплътняване; лабораторни 

изпитвания за уплътнение 

Ул. „Балкан“ ще бъде затворена между 

кръстовищата с ул. „Генерал Радецки“ и ул. 

„Света Гора“. 

ВОБД – до 13.02.2023 г. 

Русе − център 
Кл. 145 − ул. „Генерал 

Радецки“ 

Хидравлични изпитания; 

дезинфекция и промивка 

Ул. „Генерал Радецки“ ще бъде отворена за 

движение. 

кв. „Възраждане“ 

и ж.к. „Цветница“ 

 

 

ул. „Плиска“ от ул. „Тулча“ 

до ул. „Цветница“-кл.48 от 

т.1 до т.27  

бул. „Съединение“ от ул. 

„Св. Наум“ до ул. „Воден“ 

−  кл.21 от т.1  до т.13 

бул. „Родина“ – гл. кл. II − 

преминаване под жп линия 

в района на пешеходния жп 

прелез 

ул. „Вардар“ − от ул. 

„Солун“ до ул. „Лерин“ − 

кл.24 

Изкопни работи, полагане и 

засипване на чугунени и 

ПЕВП водопроводни тръби. 

Обратни насипи и 

уплътняване. Връзки със 

съществуващи водопроводи. 

Монтаж на СВО. 

Възстановяване на пътната 

конструкция.  Преминаване 

под жп линия в района на 

пешеходния жп прелез при 

бул. „Родина“ 

По ул. „Плиска“,  от ул. „Тулча“ до ул. 

„Цветница“ движението ще бъде 

ограничено в дясната лента, като лявата и 

средната ще бъдат затворени – на 

последователни участъци с дължина от 

около 100 м. ВОБД − до 04.03.2023 г. 

Бул. „Съединение“ от кръстовището с ул. 

„Св. Наум“ до ул. „Воден“ ще бъде затворен 

за движение на МПС. ВОБД до 29.01.2023 

г. Подадено е искане за удължаване до 

19.02.2023 г. 

Бул. „Родина“ − преминаване по жп линията 

в района на пешеходния жп прелез – 

районът ще бъде ограден, обезопасен и 

сигнализиран.  Подадено е искане за ВОБД 

от 26.01 до 06.03.2023 г. 

Ул. „Вардар“  от кръстовището с ул. 
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„Солун“ до ул. „Лерин“ ще бъде затворена 

за движение на МПС. Подадено е искане за 

ВОБД  от 01.02 до 19.02.2023 г.  
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