



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи (СМР) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 29.11.2021 г. – 05.12.2021 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец – изток“	Локално платно, успоредно на бул. „Липник“ – участък от кръстовище с ул. „Будапеща“ към кръстовище с ул. „Люлин планина“	Хидравлични проби, дезинфекция на водопровода, лаб. проби, връзки със абонати и странични клонове	Локалното платно ще бъде ограничено за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Ялга“	бул. „Липник“ – участък от кръгово при спортна зала „ОЗК Арена Русе“ към кръстовище с ул. „Солун“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи и трошенокаменна основа	Платното за движение ще бъде ограничено за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Русе Център“	ул. „Христо Г. Данов“ – участък от ул. „Княжеска“ до ул. „Цариброд“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи и трошенокаменна основа	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПООС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

<p>„Здравец – изток“</p>	<p>бул. „Липник“ (северно платно, участък от кръстовище с ул. „Люлин планина“ към кръстовище с ул. „Н. Петков“) – велоалея и тротоар</p>	<p>Изкопни и безизкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи и трошенокаменна основа</p>	<p>Платното за движение, кръстовищата, велоалеята и тротоарите ще бъдат ограничени за движение на МПС и преминаващи (поетапно) съгласно одобрен ВОБД. Ще има движение на строителна техника.</p>
---------------------------------	--	---	--

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.