



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи (СМР) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 06.12.2021 г. – 12.12.2021 г.

Обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

Изпълнител: Обединение „Роан-Русе“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
Отвеждащ колектор	Отвеждащ колектор по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ от жп линия на км 7+508 до Дъговия мост	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Индже войвода“ в отсечката от ул. „Басарбовска“ до ул. „Димитър Талев“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Бачо Киро“ в отсечката от ул. „Йордан Йовков“ до ул. „Къкрина“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Мадара“ в отсечката от ул. „Рожен“ до ул. „Бачо Киро“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Средна кула“	ул. „Йордан Йовков“ в отсечката от ул. „Ахтопол“ до ул. „Димитър Талев“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Димитър Талев“ в отсечката от ул. „Йордан Йовков“ до моста	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата няма да бъде затворена, движението ще се извършва в едното пътно платно.
кв. „Средна кула“	ул. „Мадара“ в отсечката от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Бачо Киро“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Къкрина“ в отсечката от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Бачо Киро“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Индже войвода“ в отсечката от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Рожен“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Зора“ от ул. „Цанко Дюстабанов“ до ул. „Морава“ – кл. 93	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Огражден“ от ул. „Стремление“ до ул. „Ягода“ – кл. 39	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Боженци“ от ул. „Стремление“ до ул. „Говедарци“ – кл. 26	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Долапите“	ул. „Поп Харитон“ от ул. „Карнобат“ до ул. „Мануш войвода“ – гл. кл. II	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Стремление“ от ул. „Боженци“ до ул. „Божурище“ в кв. „Долапите“ – Д. Гл. кл. I, кл. 24, кл. 16	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Албена“ от ул. „Тополовград“ до ул. „Белослав“ в кв. „Долапите“ – гл. кл. I	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Белослав“ от ул. „Албена“ до ул. „Несебър“ в кв. „Долапите“ – гл. кл. I, кл. 11	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Владая“ от ул. „Белослав“ до ул. „Кремиковци“ – кл. 8	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Кула“ от ул. „Димитър Гичев“ до ул. „Кремиковци“ – кл. 5, кл. 7	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.