



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи (СМР) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 13.12.2021 г. – 19.12.2021 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец – изток“	Локално платно, успоредно на бул. „Липник“ – участък от кръстовище с ул. „Будапеща“ към кръстовище с ул. „Люлин планина“	Хидравлични проби, дезинфекция на водопровода, лабораторни проби, връзки със абонати и странични клонове	Локалното платно ще бъде ограничено за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Ялга“	бул. „Липник“ – участък от кръгово при спортна зала „ОЗК Арена Русе“ към кръстовище с ул. „Солун“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи и трошенокаменна основа; дейности по тротоар и площад до спортна зала	Платното за движение ще бъде ограничено за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„ Русе Център“	ул. „Христо Г. Данов – участък от ул. „Княжеска“ до ул. „Цариброд“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи и трошенокаменна основа	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Здравец – изток“	бул. „Липник“ (северно платно, участък от кръстовище с ул. „Люлин планина“ към кръстовище с ул. „Н. Петков“) велоалея и тротоар	Изкопни и безизкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи и трошенокаменна основа.	Платното за движение, кръстовищата, велоалеята и тротоарите ще бъдат ограничени за движение на МПС и преминаващи (поетапно) съгласно

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПСОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

			одобрен ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
--	--	--	--

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.