



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 03.01.2022 г. – 09.01.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец – изток“	Локално платно, успоредно на бул. „Липник“ – участък от кръстовище с ул. „Будапеща“ към кръстовище с ул. „Люлин планина“	Отстраняване на забележки от Инженера (неподходящ обратен насип, почистване строителната площадка)	Локалното платно ще бъде ограничено за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Ялта“	бул. „Липник“ – участък от кръгово при спортна зала „ОЗК Арена Русе“ към кръстовище с ул. „Солун“	Отстраняване на забележки от Инженера (неподходящ обратен насип, почистване строителната площадка)	Платното за движение ще бъде ограничено за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Дружба“	бул. „Г. Делчев“ – участък от помпена станция „Ш подеи“ до НР кота 157	Подготовка на строителната площадка за СМР (проучвателни дейности, шурфове, информиране на жителите, трасиране, разчистване на растителност)	Улицата ще бъде ограничена за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Здравец – изток“	бул. „Липник“ (северно платно, участък от кръстовище с ул. „Люлин планина“ към кръстовище с ул. „Н. Петков“) велоалея и тротоар	Изкопни и безизкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи и трошенокаменна основа	Платното за движение, кръстовищата, велоалеята и тротоарите ще бъдат ограничени за движение на МПС и преминаващи (поетапно) съгласно одобрен ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
-------------------	---	--	---

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.