



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 10.01.2022 г. – 16.01.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец – изток“	Локално платно, успоредно на бул. „Липник“ – участък от кръстовище с ул. „Будапеща“ към кръстовище с ул. „Люлин планина“	Връзки със странични улици, направа на връзки за сградни отклонения (изкопни дейности, полагане на тръби)	Локалното платно и прилежащите странични улици ще бъдат ограничени за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Ялта“	бул. „Липник“ – участък от кръгово кръстовище при спортна зала „ОЗК Арена Русе“ към кръстовище с ул. „Солун“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Платното за движение ще бъде ограничено за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Дружба“	бул. „Г. Делчев“ – участък от помпена станция „III подеи“ до НР кота 157	Подготовка на строителната площадка за СМР, въвеждане на ВОБД (проучвателни дейности, шурфове, информиране на жителите, трасиране, разчистване на	Улицата ще бъде ограничена за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПООС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		растителност); изкопни дейности	
„Здравец – изток“	бул. „Липник“ (северно платно, участък от кръстовище с ул. „Люлин планина“ към кръстовище с ул. „Н. Петков“) велоалея и тротоар	Изкопни и безизкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи и трошенокаменна основа	Платното за движение, кръстовищата, велоалеята и тротоарите ще бъдат ограничени за движение на МПС и преминаващи (поетапно) съгласно одобрен ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Хр. Г. Данов“ – от кръстовище с ул. „Пирот“ до кръстовище с ул. „Княжеска“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, тествания	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД.
„Централен“	ул. „Л. Каравелов“ – от кръстовище с бул. „Придунавски“ до кръстовище с ул. „Църковна независимост“	Въвеждане и приемане на ВОБД, трасиране, подготвителни дейности на стр. площадка	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.