



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 31.01.2022 г. – 06.02.2022 г.

Обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

Изпълнител: Обединение „Роан-Русе“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
Отвеждащ колектор	Отвеждащ колектор по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ от жп линия на км 7+508 до Дъговия мост	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
Отвеждащ колектор	ул. „Даскал Аверкий“ в пресечката с ул. „Св. Неделя“	Изкопни работи, изграждане на дъждопреливник	Улицата няма да бъде затворена за движение на МПС.
Отвеждащ колектор	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в района на фирма „Ел старт“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата няма да бъде затворена, движението ще се извършва в едното пътно платно.
кв. „Средна кула“	ул. „Индже войвода“ в отсечката от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Басарбовска“	Изкопни работи, полагане и засипване на водопроводни тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Средна кула“	ул. „Чудомир“ в отсечката от ул. „Кирил Христов“ до ул. „Незабравка“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Йордан Йовков“ при влизане в кв. „Средна кула“ от ул. „Басарбовска“ (триъгълника)	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата няма да бъде затворена, движението ще се извършва в едното пътно платно.
кв. „Средна кула“	ул. „Йордан Йовков“ в отсечката от ул. „Грудово“ до ул. „Димитър Галев“	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Мездра“ от ул. „Поп Харитон“ до ул. „Найден Геров“ – кл. 23	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Божурище“ от ул. „Найден Геров“ до ул. „Стремление“ – кл. 23	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Огражден“ от ул. „Минзухар“ до ул. „Огражден“ – кл. 39	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Огражден“ от ул. „Ком“ до края – кл. 39	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Поп Харитон“ от ул. „Ботевград“ до ул. „Мануш войвода“ – гл. кл. II	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Долапите“	ул. „Созопол“ от ул. „Стремление“ до ул. „Божурище“ – кл. 24	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Божурище“ от ул. „Созопол“ до Гробищен парк – кл. 25	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Борова гора“ от ул. „Кула“ до ул. „Стремление“ – кл. 15, кл. 16	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Кула“ от ул. „Борова гора“ до ул. „Белослав“ – кл. 15	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Хан Пресиян“ от ул. „Белослав“ до ул. „Борова гора“ – кл. 12	Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.