



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 14.02.2022 г. – 20.02.2022 г.

Обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подем“ до ПС „III подем“

Изпълнител: Обединение „Подемстрой 2020“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
местност Кръста, местност Христо Македонски	От помпена станция „II подем“ в посока запад към кв. „Чародейка“ – участъци в местност Христо Македонски и местност Кръста	Изкопни работи, строителство на шахти	Няма да се въвежда ВОБД, тъй като участъците са в неурбанизирана територия (зелени площи), в сервитутите на водопроводите.
кв. „Чародейка“	По ул. „Филип Станиславов“ от ул. „Изгрев“ до ул. „Зорница“	Изкопни работи, полагане на пътна основа, изграждане на монолитни шахти	Въведена е ВОБД във връзка със СМР от 29.01.2022 г. до 31.03.2022 г. Движението се осъществява в южното платно на ул. „Филип Станиславов“ двупосочно.
кв. „Чародейка“	По ул. „Зорница“ от ул. „Опълченска“ до бул. „Христо Ботев“ и по ул. „Зорница“ в кръстовището с ул. „Слави Шкаров“ в посока НР „Средна зона“	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени тръби, изграждане на монолитни шахти	Въвежда се ВОБД във връзка със СМР от 04.01.2022 г. до 03.03.2022 г. Участъкът ще бъде затворен за движение, ще се пропускат само автомобили, обслужващи прилежащите сгради.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



кв. „Дружба-1“	От ул. „Студен кладенец“ в посока югоизток към ул. „Гео Милев“ и по ул. „Казанлък“ от ул. „Студен кладенец“ в посока ул. „Гео Милев“	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени тръби, изграждане на монолитни шахти	Въвежда се ВОБД във връзка със СМР от 01.02.2022 г. до 06.03.2022 г. Отделни работни участъци ще бъдат частично ограничени за движение или затваряни. Препоръчително е използването на обходни маршрути.
-----------------------	--	---	--

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.