



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 14.02.2022 г. – 20.02.2022 г.**

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
Източна промишлена зона	бул. „България“ участък между кръгово кръстовище на „Дунав мост“ и бензиностанция „Петрол“	Строително-монтажни работи по РШXXXIV 1.10. Отводняване и укрепване на изкоп. Обратен насип на земни маси, заустване в същ. колектор. Монтаж на тръба. По ДПР 5 – кофражни и армировъчни работи, изливане на бетон. Подготовка и полагане на тръби.	Строително-монтажните работи ще се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да бъде въведено ограничение в движението.
„Младежки парк“ Централна алея, района на Розариума	Улица „Яребична“ „Младежки парк“ Централна алея, района на Розариума	Извършване на изкопни работи и укрепване на РШXXXVI 47. Изкоп за направа на технологичен байпас за пренасочване на съществуващ колектор	Пешеходната алея в района на Розариума ще бъде ограничена за движение на пешеходци. Въвежда се ВОБД от 25.01.2022 г. до 25.03.2022

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПСОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

		DN1000/1500ЯБ. Полагане на тръба (байпас). Демонтаж на съществуваща РШ XXVI 49 и елементи на DN1000/1500ЯБ в обхвата на изкопа. Изкопни работи за удължаване на технологична транспортна рампа към РШ XXVI 47.	г. Предвидени са обходни маршрути съгласно одобрен проект по част ВОБД.
--	--	--	---

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.