



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 28.02.2022 г. – 06.03.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
Източна промишлена зона	<u>бул. „България“</u> м/у кръгово кръстовище на „Дунав мост“ и бензин. „Петрол“ и обръщало на Главен път I - 2 Русе – Разград до хотел „Теодора Палас“	СМР по: ДПР 5; РШХХХIV 1.10; РШХХХIV 1.5; РШХХХIV 1.6 ; РШХХХIV 1.7; Укрепване на откоси на изкопи за РШХХХIV 1.10 по предписан от проектанта детайл и технологична последователност. Обратен насип и уплътняване на земни маси. Доставка на материали. Котважни и армировъчни работи. Изливане на бетон. Подготовка и полагане на тръби. Декофриране, почистване, ремонт и подготовка на котважните форми за следващо обращение. Разкриване на съществуващ колектор „Дунарит“	Строително-монтажните работи ще се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да бъде въведено ограничение в движението.
„Възраждане“	<u>ул. „Яребична“</u> Младежки парк Централна алея, Района на Розариума	Изкопни работи и транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали. Направа на технологичен байпас, заприщване и пренасочване на съществуващ колектор DN1000/1500ЯБ.	Пешеходната алея в района на Розариума ще бъде ограничена за движение на пешеходци. Въвежда се ВОБД от 25.01.2022 г. до

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



		Укрепване на РШХХVI 47 по изготвен детайл от проектанта	25.03.2022 г. Предвидени са обходни маршрути съгласно одобрен проект по ВОБД.
--	--	---	---

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.