



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	бул. „България“ м/у кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало на Гл. път I - 2 Русе-Разград до хотел „Теодора Палас“	СМР по ДПР 5, РШХХХIV 1.1, РШХХХIV 1.2, РШХХХIV 1.3, РШХХХIV 1.4, РШХХХIV 1.5, РШХХХIV 1.7, РШХХХIV 1.8, РШХХХIV 1.9, РШХХХIV 1.10 РШХХХIV 1.8.1. Отводняване и укрепване на изкоп. Укрепване на откоси на изкопи по детайл от проектанта. Обратен насип и уплътняване. Доставка на материали. Ковражни и армировъчни работи и полагане на бетон. Декофриране, ремонт и подготовка на ковражните форми за следващо обръщение. Монтаж на РЕ тръби DN600 и GPR тръби DN 1000	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда ограничение на движението.
„Възраждане“	улица „Яребична“ Младежки парк Централна алея, Района на Розариума	Строително-монтажни работи по РШХХVI47. Ковражни и армировъчни работи. Полагане на бетон. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали.	Алеята на Розариума е ограничена за пешеходци. Въведена е ВОБД от 25.01.2022 г. до 25.03.2022 г. Предвидени са обходни маршрути по ТП.
„Централен южен район“ бул. „Христо Ботев“	бул. „Христо Ботев“ западното платно за движение, пресичащо кръстовището с	Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД по бул. „Христо Ботев“ – западното платно за движение, пресичащо кръстовището с бул. „Цар Освободител“ – до светофара. По бул.	След приемане и въвеждане на ВОБД платната ще бъдат ограничени за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

бул. „Цар Освободител“	бул. „Цар Освободител“ – до светофара бул. „Цар Освободител“ от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“	„Цар Освободител“ – от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“. Изкопни работи, транспортиране на земни маси и отпадъци. Доставка на материали Всички дейности са планирани за изпълнение след комисия и издадена заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД.	Ще има обходни маршрути съгласно одобрен ТП по ВОБД.
------------------------	--	--	--

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.