



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 28.03.2022 г. – 03.04.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	бул. „България“ м/у кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало на Гл. път I - 2 Русе-Разград до х-л „Теодора Палас“	СМР по ДПР 5, РШXXXIV 1.1, РШXXXIV 1.2, РШXXXIV 1.3, РШXXXIV 1.4, РШXXXIV 1.5, РШXXXIV 1.7, РШXXXIV 1.8, РШXXXIV 1.9, РШXXXIV 1.10 РШXXXIV 1.8.1. Отводняване и укрепване на изкоп. Укрепване на откоси на изкопи по детайл от проектанта. Обратен насип и уплътняване. Доставка на материали. Кофражни и армировъчни работи и полагане на бетон. Декофриране, ремонт и подготовка на кофражните форми за следващо обръщение. Монтаж на PE тръби DN600 и GPR тръби DN 1000	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда ограничение на движението.
„Възраждане“	улица „Яребична“ „Младежки парк“ Централна алея, Района на Розариума	Строително-монтажни работи по РШXXVI47. Кофражни и армировъчни работи. Полагане на бетон. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали	Алеята на Розариума е ограничена за пешеходци. Въведена е ВОБД, като са предвидени обходни маршрути по ТП.
„Централен южен район“	бул. „Христо Ботев“ западното платно за движение,	Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД по бул. „Христо Ботев“ – западното платно за движение, пресичащо кръстовището с бул. „Цар Освободител“ – до светофара	бул. „Цар Освободител“ Въведена е ВОБД от 15.03.2022 г. до 28.04.2022 г. Не се затваря за движение

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



бул. „Христо Ботев“; бул. „Цар Освободител“	пресичащо кръстовището с бул. „Цар Освободител“ – до светофара бул. „Цар Освободител“ от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“	По бул. „Цар Освободител“ – от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“. Изкопни работи, транспортиране на земни маси и отпадъци. Доставка на материали	на МПС; движението се осъществява със заобикаляне на СМР и спазване на пътната сигнализация.
--	---	--	--