



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 04.04.2022 г. – 10.04.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

**Изпълнител:** ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец-изток“	бул. „Липник“ – участък от моста под бул. „България“ до ул. „Ив. Ведър“	Изкопни и безизкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи	Платното за движение и кръговото кръстовище ще бъдат ограничени за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Ялта“	бул. „Липник“ – участък от кръстовище с ул. „Дебър“ към ул. „Солун“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части, обратни насипи	Платното за движение и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Дружба“	бул. „Г. Делчев“ – участък от ПС „Ш подем“ до НР кота 157	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части	Улицата и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

„Централен“	ул. „Г. С. Раковски“ – участък от бул. „Фердинанд“ до ул. „Л. Каравелов“ и от ул. „Духовно възраждане“ до ул. „Александровска“	Изкопни дейности по изграждането на канализация и водопровод – полагане на тръби, ревизионни шахти и сключвания към абонати	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД.
„Жп гара запад“	ул. „Пристанищна“ – от кръстовище с ул. „Тодор Минков“ до кръстовище с ул. „Етър“	Изкопни дейности по изграждането на канализация – полагане на тръби, ревизионни шахти и сключвания към абонати	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД.
„Цветница“	ул. „Алея Възраждане“ – от кръгово при паметника на съветския воин (Альоша) до края на улицата	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части. Изграждане на СВО	Улицата и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Княжеска“ – участък от кръстовище с ул. „В. Търново“ до кръстовище с ул. „Кирил Старцев“	Изкопни дейности, по изграждане на канализация полагане на тръби, обратни насипи, РШ монтиране на тръби и фас. части	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.