



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 04.04.2022 г. – 10.04.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
Източна промишлена зона	бул. „България“ м/у кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало на Гл. път I - 2 Русе-Разград до хотел „Теодора Палас“	СМР по ДПР 5, РШХХХIV 1.1, РШХХХIV 1.2, РШХХХIV 1.3, РШХХХIV 1.4, РШХХХIV 1.5, РШХХХIV 1.7, РШХХХIV 1.8, РШХХХIV 1.9, РШХХХIV 1.10 РШХХХIV 1.8.1. Отводняване и укрепване на изкоп. Укрепване на откоси на изкопи по детайл от проектанта. Обратен насип и уплътняване. Доставка на материали. Кофражни и армировъчни работи и полагане на бетон. Декофриране, ремонт и подготовка на кофражните форми за следващо обръщение. Монтаж на РЕ тръби DN600	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда ограничение на движението.
„Възраждане“	улица „Яребична“ „Младежки парк“ Централна алея, Района на Розариума	Строително-монтажни работи по РШХХVI47. Кофражни и армировъчни работи. Полагане на бетонова смес. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали.	Алеята на Розариума е ограничена за пешеходци. Въведена е ВОБД. Има обходни маршрути по одобрен ТП.
„Централен южен район“	бул. „Христо Ботев“ западното платно за движение,	Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД по бул. „Христо Ботев“ – западното платно за движение, пресичащо кръстовището с бул. „Цар	бул. „Цар Освободител“ Въведена е ВОБД от 15.03.2022 г. до 28.04.2022 г. Не се затваря

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



<p>бул. „Христо Ботев“; бул. „Цар Освободител“</p>	<p>пресичащо кръстовището с бул. „Цар Освободител“ – до светофара бул. „Цар Освободител“ от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“</p>	<p>Освободител“ – до светофара. По бул. „Цар Освободител“ – изкопни, кофражни и армировъчни работи. Доставка на материали. Полагане на тръба GPR тръби DN 1000. Полагане на бетон. Заустване на участъка между същ. РШ XXIII.10.28 и новопроектирана РШ XXIII.33.1.</p>	<p>за движение на МПС; движението се осъществява със заобикаляне на СМР и спазване на пътната сигнализация.</p>
--	--	---	---