



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

<b>Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 11.04.2022 г. – 17.04.2022 г.</b>			
<b>Обект:</b> „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе: Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“			
<b>Изпълнител:</b> ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София			
<b>Квартал</b>	<b>Улица/участък/ отсечка</b>	<b>Тип дейност</b>	<b>Организация на движението</b>
<b>„Източна промишлена зона“</b>	<b>бул. „България“</b> между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало на Гл. път I - 2 Русе-Разград до хотел „Теодора Палас“	СМР по ДПР 5, РШХХХIV 1.1, РШХХХIV 1.2, РШХХХIV 1.3, РШХХХIV 1.4, РШХХХIV 1.5, РШХХХIV 1.7, РШХХХIV 1.8, РШХХХIV 1.9 РШХХХIV 1.10 РШХХХIV 1.8.1. и РШХХХIV 1.8.2. Укрепване на откоси на изкопи. Обратен насип и уплътняване. Доставка на материали. Кофражни и армировъчни работи и полагане на бетон. Монтаж на РЕ тръби DN600. Полагане на вътрешна хидроизолация, формуване кюне и наклони. Хоризонтален сондаж през главен път I-2 Русе-Разград	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Не е въведено временно ограничение на движението.
<b>„Възраждане“</b>	<b>ул. „Яребична“</b> Централна алея до кръстовището на ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“	Строително-монтажни работи по РШХХVI47. Кофражни и армировъчни работи. Полагане на бетонова смес. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали	Централна алея до кръстовището на ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“ – без затваряне на кръстовището. Въведена е ВОБД с обходни маршрути съгласно ТП.
<b>„Централен южен район“</b>	<b>бул. „Цар Освободител“</b> от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“	Изкопни, кофражни и армировъчни работи. Доставка на материали. Полагане на бетон. Заустване на участъка между съществуваща РШ ХХIII.10.28 и новопроектирана РШ ХХIII.33.1	Въведена е ВОБД от 15.03.2022 г. до 28.04.2022 г. Не се затваря за движение на МПС; движението се осъществява със заобикаляне на СМР и спазване на пътната сигнализация.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

<b>„Централен южен район“</b>	<b><u>бул. „Христо Ботев“</u></b> в участъка от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“	Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД в участъка от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“	След въвеждане на ВОБД платната ще бъдат с ограничение за движение на МПС. Ще има обходни маршрути съгласно одобрен ТП по ВОБД.
-------------------------------	--	---	---

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.