



**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 18.04.2022 г. – 24.04.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<b>бул. „България“</b> между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало на Гл. път I - 2 Русе-Разград до хотел „Теодора Палас“	СМР по РШХХХIV 1.1, РШХХХIV 1.2, РШХХХIV 1.3, РШХХХIV 1.4, РШХХХIV 1.5, РШХХХIV 1.7, РШХХХIV 1.8, РШХХХIV 1.9, РШХХХIV 1.10, РШХХХIV 1.8.1. РШХХХIV 1.8.2. Укрепване откоси на изкопи. Обратен насип и уплътняване. Доставка на материали. Котражни, армировъчни работи, полагане на бетон. Монтаж тръби. Полагане на хидроизолация, формуване кюне и наклони. Хоризонтален сондаж през главен път I-2 Русе-Разград. СМР – водопроводна мрежа: Изкопни работи по Гл. клон IV от връзка със същ. водопровод РЕ тръби Ф315 при ОТ1072 (т.1 на новопр. водопровод)	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Не се въвежда ограничение на движението.
„Възраждане“	<b>улица „Яребична“</b> Централна алея до кръстовище на ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“	Строително-монтажни работи по РШХХVI47. Котражни и армировъчни работи. Полагане на бетонова смес. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали	Централна алея до кръстовището на ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“ – без затваряне на кръстовището. Въведена е ВОБД с обходни маршрути съгласно ТП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

<p><b>„Централен южен район“</b></p>	<p><b><u>бул. „Цар Освободител“</u></b> от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“</p>	<p>Изкопни, кофражни и армировъчни работи. Доставка на материали. Полагане на бетон. Заустване на участъка между съществуваща РШ ХХІІІ.10.28 и новопроектирана РШ ХХІІІ.33.1</p>	<p>Въведена е ВОБД. Не се затваря за движение на МПС. Движението се осъществява със заобикаляне и спазване на пътната сигнализация.</p>
<p><b>„Централен южен район“</b></p>	<p><b><u>бул. „Христо Ботев“</u></b> кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“</p>	<p>Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД в участъка от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“</p>	<p>След въвеждане на ВОБД платната ще бъдат с ограничение за движение на МПС. Ще има обходни маршрути съгласно ТП.</p>

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.