



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 18.04.2022 г. – 24.04.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец - изток“	бул. „Липник“ – участък от моста под бул. „България“ до ул. „Ив. Ведър“	Изкопни и безизкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи	Платното за движение и кръговото кръстовище ще бъдат ограничени за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Ялга“	бул. „Липник“ – участък от спортна зала към кръстовище с ул. „Дебър“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части, обратни насипи	Платното за движение и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Чародейка - север“	ул. „Филип Станиславов“ – участък от ул. „Зорница“ до ул. „Изгрев“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части	Улицата и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Жп гара запад“	ул. „Пристанищна“ – от кръстовище с ул. „Тодор Минков“ до кръстовище с ул. „Етьр“	Изкопни дейности по изграждането на канализация – полагане на тръби, ревизионни шахти и сключвания към абонати	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД.
„Цветница“	ул. „Алея Възраждане“ – от кръгово при паметника на съветския воин (Альоша) до края на улицата	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части. Изграждане на СВО	Улицата и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Княжеска“ – участък от кръстовище с ул. „В. Търново“ до кръстовище с ул. „Кирил Старцев“	Изкопни дейности по изграждане на канализация полагане на тръби, обратни насипи, РШ монтиране на тръби и фас. части	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД.
„Централен“	ул. „Княжеска“, ул. „В. Търново“, ул. „Л. Каравелов“, ул. „Г. С. Раковски“	Полагане на асфалтови настилки (първи пласт)	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.