



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 25.04.2022 г. – 01.05.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВИК мрежи в гр. Русе; Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало на Гл. път I - 2 Русе-Разград до хотел „Теодора Палас“	СМР по РШXXXIV 1.1, РШXXXIV 1.2, РШXXXIV 1.3, РШXXXIV 1.4, РШXXXIV 1.5, РШXXXIV 1.7, РШXXXIV 1.8, РШXXXIV 1.9, РШXXXIV 1.10, РШXXXIV 1.8.1. РШXXXIV 1.8.2. Укрепване откоси на изкопи. Обратен насип и уплътняване. Доставка на материали. Кофражни, армировъчни работи, полагане на бетон. Монтаж тръби. Полагане на хидроизолация, формуване кюне и наклони. Хоризонтален сондаж през главен път I-2 Русе-Разград. СМР – водопроводна мрежа: Изкопни работи по Гл. клон IV Полагане на тръби. Обратен насип и уплътняване на земни маси.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Не се въвежда ограничение на движението.
„Възраждане“	<u>улица „Яребична“</u> Централна алея до кръстовище на ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“	Строително-монтажни работи по РШXXVI47. Кофражни и армировъчни работи. Полагане на бетонова смес. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали.	Централна алея до кръстовището на ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“ – без затваряне на кръстовището. Въведена е ВОБД с обходни маршрути съгласно ТП.



<p>„Централен южен район“</p>	<p><u>бул. „Цар Освободител“</u> от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“</p>	<p>Изкопни, кофражни и армировъчни работи. Доставка на материали. Полагане на бетон. Заустване на участъка между съществуваща РШ ХХІІІ.10.28 и новопроектирана РШ ХХІІІ.33.1. Полагане на тръби GRP 1000.</p>	<p>Въведена е ВОБД. Не се затваря за движение на МПС; движението се осъществява се със заобикаляне и спазване на пътната сигнализация.</p>
<p>„Централен южен район“</p>	<p><u>бул. „Христо Ботев“</u> кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“</p>	<p>Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД в участъка от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“.</p>	<p>След въвеждане на ВОБД платната ще бъдат с ограничение за движение на МПС. Ще има обходни маршрути съгласно ТП.</p>