



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 16.05.2022 г. – 22.05.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало Гл. път I - 2 Русе-Разград до хотел „Теодора Палас“	Строителни дейности по шахти и участъци. Транспортиране на земни маси и стр. отпадъци. Укрепване на откоси на изкопи. Котважни, армировъчни работи и полагане на бетон. Обратен насип и уплътняване. Доставка на материали	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда временно ограничение на движението.
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> отбивка за хотел „Теодора Палас“	Изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби DN 315 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Доставка на материали. Обратен насип и уплътняване на земни маси	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Не се въвежда ВОБД.
„Възраждане“	<u>ул. „Яребична“</u> Централна алея до кръстовище на ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“	Строителни дейности по РИШ XXVI 47. Изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби GRP 2000. Доставка на материали. Обратен насип и уплътняване на земни маси	Движението по алеята до кръстовище на ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“ е ограничено за пешеходци съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



<p>„Централен южен район“</p>	<p><u>бул. „Цар Освободител“</u> от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“</p>	<p>Изкопни, кофражни и армировъчни работи. Полагане на бетон. Доставка на материали. Полагане на тръби GRP 1000 между РШ XXIII.33 и РШ XXIII.32. Обратен насип и уплътняване на земни маси. СМР по РШ XXIII.32.</p>	<p>Въведена е ВОБД по одобрен ТП; Не се затваря за движение на МПС. Движението се осъществява чрез заобикаляне на СМР при спазване на пътната сигнализация.</p>
<p>„Централен южен район“</p>	<p><u>бул. „Христо Ботев“</u> кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“</p>	<p>Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД в участъка от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“</p>	<p>След въвеждане на ВОБД платната ще бъдат с ограничение за движение на МПС. Ще има обходни маршрути съгласно ТП.</p>