



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 23.05.2022 г. – 29.05.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе – ВиК“ гр. Варна

| Квартал | Улица/участък/отсечка | Тип дейност | Организация на движението |
|-----------------|---|--|---|
| „Здравец-изток“ | бул. „Липник“ – участък при кръстовище с ул. „Ив. Ведър“ | Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи | Кръстовището ще бъде ограничено за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен проект за ВОБД. Ще има движение на строителна техника. |
| „Ялта“ | бул. „Липник“ – участък от спортна зала до кръстовище с ул. „Дебър“ | Възстановяване на асфалтови настилки, превключване на абонати | Платното за движение и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника. |
| „Дружба“ | бул. „Г. Делчев“ – участък от ПС „III подем“ до НР кота 157 | Изкопни дейности, направа на връзка към ул. „Ген. Кутузов“ | Платното за движение и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника. |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

| | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| „Чародейка - север“ | ул. „Филип Станиславов“ – участък от ул. „Зорница“ до ул. „Изгрев“ | Връзки със странични улици. Спиране на водоподаването на 26.05.2022 г. | Улицата и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника. |
| „Жп гара запад“ | ул. „Пристанищна“ от кръстовище с ул. „Тодор Минков“ да кръстовище с ул. „Етьр“ | Изкопни дейности по изграждането на канализация- полагане на тръби, ревизионни шахти и сключвания към абонати. | Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД. |
| „Цветница“ | ул. „Алея Възраждане“ – от кръгово паметника на съветския воин (Альоша) до края на улицата | Връзки със странични улици и абонати. Спиране на водоподаването на 26.05.2022 г. | Улицата и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника. |
| „Родина 4“ | ул. „Чая“ – участък от ул. „Манастирище“ до кръстовище с бул. „Цар Освободител“ | Въвеждане и приемане на ВОБД, рязане и разкъртване на асфалтови настилки Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи | Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД. |
| „Централен“ | ул. „Добруджа“ | Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части. Изграждане на СВО. | Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД. |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

| | | | |
|--------------------|--|---|--|
| „Здравец“ | бул. „Липник“ – участък от ул. „Н. Петков“ към ул. „Руй планина“ /зелена площ и тротоар/ | Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части. Изграждане на СВО | Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника. |
| „Здравец“ | бул. „Липник“ – кръстовище с ул. „Люлин планина“ | Изкопни дейности, кофражни и бетонови работи по изграждане на кранова шахта | Кръстовището ще бъде ограничено за движение на МПС. |
| „Централен“ | ул. „Духовно възраждане“ – участък от ул. „В.Търново“ до ул. „К. Старцев“ | Въвеждане и приемане на ВОБД, трасиране, рязане и разкъртване на настилки, изкопни дейности | Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД. |
| „Централен“ | ул. „Хр. Данов“ , ул. „Княжеска“, ул. „В.Търново“, ул. „Л. Каравелов“, бул. „Липник“, „А. Възраждане“, „Г. С. Раковски“ | Полагане на асфалтови настилки | Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника. |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.