



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 30.05.2022 г. – 05.06.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец-изток“	бул. „Липник“ – участък кръстовище с ул. „Ив. Ведър“	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи	Кръстовището ще бъде ограничено за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен проект за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Ялта“	бул. „Липник“ – участък от спортна зала до кръстовище с ул. „Дебър“	Възстановяване на асфалтови настилки, превключване на абонати	Платното за движение и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Дружба“	бул. „Г. Делчев“ – участък от ПС „Ш подем“ до НР кота 157	Изкопни дейности, направа на връзка към ул. „Ген. Кутузов“	Платното за движение и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

			строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Жп гара запад“	ул. „Пристанищна“ – от кръстовище с ул. „Тодор Минков“ до кръстовище с ул. „Етьър“	Изкопни дейности по изграждането на канализация – полагане на тръби, ревизионни шахти и сключвания към абонати	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
„Цветница“	ул. „Алея Възраждане“ – от кръгово при паметника на съветския воин (Альоша) до края на улицата	Връзки със странични улици и абонати. Спиране на водоподаването	Улицата и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Родина 4“	ул. „Чая“ – участък от ул. „Манастирище“ до кръстовище с бул. „Цар Освободител“	Въвеждане и приемане на ВОБД, рязане и разкъртване на асфалтови настилки; изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
„Централен“	ул. „Добруджа“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части. Изграждане на СВО	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
„Здравец“	бул. „Липник“ – участък от ул. „Н. Петков“ към ул. „Руй	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи,	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	планина“ (зелена площ и тротоар)	монтиране на тръби и фас. части. Изграждане на СВО	одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Здравец“	бул. „Липник“ – кръстовище с ул. „Люлин планина“	Изкопни дейности, кофражни и бетонови работи по изграждане на кранова шахта	Кръстовището ще бъде ограничено за движение на МПС.
„Централен“	ул. „Духовно възраждане“ – участък от ул. „В. Търново“ до ул. „К. Старцев“	Въвеждане и приемане на ВОБД, трасиране, рязане и разкъртване на настилки, изкопни дейности	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
„Централен“	ул. „А. Възраждане“, „Т. Икономов“, „Ф. Станиславов“, бул. „Липник“	Полагане на асфалтови настилки	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.