



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 13.06.2022 г. – 19.06.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

| Квартал | Улица/участък/ отсечка | Тип дейност | Организация на движението |
|---------------------------|--|--|--|
| „Източна промишлена зона“ | <u>бул. „България“</u> между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало Гл. път I – 2 Русе – Разград до хотел „Теодора Палас“ | Изкопни работи. Укрепване на откоси на изкопи. Кофражни, армировъчни работи и полагане на бетон. Обратен насип и уплътняване. | СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда временно ограничение на движението. |
| „Източна промишлена зона“ | <u>бул. „България“</u> отбивка за „ТЕЦ – Русе“ участък от хотел „Теодора Палас“ до товарен портал на „Оргахим“ | Изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Доставка на материали. Обратен насип и уплътняване на земни маси. | СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Не се въвежда ВОБД. |
| „Възраждане“ | <u>ул. „Яребична“</u> Централна алея ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“ | СМР по шахти – кофражни, армировъчни работи и полагане на бетон. Изкоп, подготовка на земна основа и полагане на тръби GRP 2000. Обратен насип и уплътняване на земни маси. | Въведена е ВОБД по одобрен технически проект, платната са с ограничение за движение на МПС. |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



| | | | |
|-------------------------------|--|---|---|
| | | | Ще има обходни маршрути, съгласно технически проект. |
| „Централен южен район“ | <u>бул. „Цар Освободител“</u> от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“ | Изкопни, кофражни и армировъчни работи. Полагане на бетон. Доставка на материали. Полагане на тръби GRP 1000. Обратен насип и уплътняване на земни маси. СМР по РШ XXIII.30, РШ XXIII.31, РШ XXIII.31.1 и РШ XXIII.29 | Ще бъде премахната временната сигнализацията. Няма необходимост от удължаване на ВОБД. СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Движението на МПС ще се осъществява без ограничения. |
| „Централен южен район“ | <u>бул. „Христо Ботев“</u> кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“ | Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД в участъка от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“. | След въвеждане на ВОБД платната ще бъдат с ограничение за движение на МПС. Ще има обходни маршрути съгласно технически проект. |