



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 20.06.2022 г. – 26.06.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало Гл. път I - 2 Русе -Разград до хотел „Теодора Палас“	Изкопни работи. Укрепване на откоси на изкопи. Кюфражни, армировъчни работи и полагане на бетон. Обратен насип и уплътняване.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда временно ограничение на движението.
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> отбивка за „ТЕЦ – Русе“ участък от хотел „Теодора Палас“ до товарен портал на „Оргахим“	Изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Доставка на материали. Обратен насип и уплътняване на земни маси.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Не се въвежда ВОБД.
„Възраждане“	<u>ул. „Яребична“</u> Централна алея ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“	СМР по РШ XXVI 46 и РШ XXVI 45 – кюфражни, армировъчни работи и полагане на бетон. Монтаж на готови СТБ елементи. Изкоп, подготовка на земна основа и полагане на тръби GRP	Въведена е ВОБД в участъка на кръстовището на ул. „Алеи Възраждане“ и ул. „Яребична“. Платната са с ограничение за движение на МПС. Има обходни

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



		2000. Обратен насип и уплътняване на земни маси	маршрути съгласно одобрен технически проект.
„Централен южен район“	бул. „Цар Освободител“ от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“	Изкопни, кофражни и армировъчни работи. Полагане на бетон. Доставка на материали. Полагане на тръби GRP 1000 .Обратен насип и уплътняване на земни маси. СМР по РШ XXIII.30, РШ XXIII.31 , РШ XXIII.31.1 и РШ XXIII.29	СМР се изпълнява в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда временна ограничение на движението. Движението на МПС се осъществява без ограничения.
„Централен южен район“	бул. „Христо Ботев“ кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“	Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД в участъка от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“.	След въвеждане на ВОБД платната ще бъдат с ограничение за движение на МПС. Ще има обходни маршрути съгласно технически проект.