



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 20.06.2022 г. – 26.06.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Изпълнител: ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец“	бул. „Липник“, локално платно – участък: кръстовище с ул. „Л. планина“ към ул. „Тича“	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи	Локалното платно и кръстовището с ул. „Л. планина“ ще бъде ограничено за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен проект за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Дружба“	бул. „Г. Делчев“ – участък от ПС III подем до НР кота 157	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи	Платното за движение и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Жп гара запад“	ул. „Пристанищна“ – от кръстовище с ул. „Тодор Минков“ до кръстовище с ул. „Етьър“	Изкопни дейности по изграждането на канализация – полагане на тръби, ревизионни шахти и сключвания към абонати	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Цветница“	ул. „Алея Възраждане“ – от кръгово при паметника на съветския воин (Альоша) до края на улицата	Полагане на асфалтови настилки, бордюри, тротоари, довършителни работи	Улицата и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Родина 4“	ул. „Чая“ – участък от ул. „Манастирище“ до кръстовище с бул. „Цар Освободител“	Рязане и разкъртване на асфалтови настилки. Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
„Централен“	ул. „Добруджа“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, монтиране на тръби и фас. части. Изграждане на СВО	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
„Здравец“	ул. „Рига“ – от ул. „Братислава“ към ул. „Котовск“	Въвеждане и приемане на ВОБД, трасиране, рязане и разкъртване на настилки, изкопни дейности	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
„Здравец-изток“	бул. „Липник“ – от разклона за Николово към кръстовище с ул. „Ив. Ведър“	Довършителни работи, обратни насипи на изкопи, почистване	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Централен“	ул. „Духовно възраждане“ – участък от ул. „В. Търново“ до ул. „К. Старцев“	Въвеждане и приемане на ВОБД, трасиране, рязане и разкъртване на настилки, изкопни дейности	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен ВОБД.
	ул. „А. Възраждане“, „Т. Икономов“, „Ф. Станиславов“, бул. „Липник“	Полагане на асфалтови настилки	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.