



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 11.07.2022 г. – 17.07.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Възраждане“	Бул. „Родина“ от ул. „Солун“ до ул. „Мадарски конник“ и от ул. „Митрополит Григорий“ до ул. „Тулча“ – кл. 22 от т. 12 до т. 1 и гл. кл. II, от т. 33 до т. 38. Ул. „Плиска“ от ул. „Тулча“ до ул. „Митрополит Григорий“ – гл. кл. II от т. 66 до т. 72 и кл. 46 от т. 1 до т. 6	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Въвеждане на ВОБД по ул. „Плиска“	<u>Бул. „Родина“</u> от ул. „Солун“ до ул. „Мадарски конник“ и от ул. „Митрополит Григорий“ до ул. „Тулча“ ще бъде затворен за движение на МПС. <u>По ул. „Плиска“</u> от ул. „Тулча“ до ул. „Митрополит Григорий“ движението ще бъде ограничено в дясното платно, като лявото и средното ще бъдат затворени.
кв. „Дружба 1“	Бул. „Васил Левски“ от ул. „Гоце Делчев“ до ул. „Даме Груев“ – гл. кл. VIII, от т. 1 до т. 30 и ул. „Еленин връх“, от ул. „Гео Милев“ до бул. „Васил Левски“ – кл. 8 от т. 19/кл. 8 до т. 29/гл. кл. VIII	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби и тръби ПЕВП	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Западна промишлена зона	ул. „Адмирал Рождественски“ кл.144 от т.1/кл.144 – т.12/кл.144	Изкопни работи, полагане и засипване на тръби ПЕВП	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
Новата махала	От задънената част на ул. „Света Петка“ до кръстовището с ул. „Даскал Аверкий“	Въвеждане на ВОБД. Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП тръби	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.