



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 18.07.2022 г. – 24.07.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

**Изпълнител:** ДЗЗД „Русе – ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Здравец“	бул. „Липник“ локално платно – участък кръстовище с ул. „Л. планина“ към ул. „Сърнена гора“	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи	Локалното платно и кръстовището с ул. „Л. планина“ ще бъдат ограничени за движение на МПС (поетапно) съгласно одобрен проект за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Дружба“	бул. „Г. Делчев“ – участък от ПС „III подеи“ до НР кота 157	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи	Платното за движение и прилежащите кръстовища ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.
„Жп гара запад“	ул. Пристанищна – от кръстовище с ул. „Тодор Минков“ до кръстовище с ул. „Етьр“	Довършителни дейности в цялата зона	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
„Цветница“	ул. „Алея Възраждане“ – от кръгово при паметника на	Възстановяване на тротоарни настилки,	Улицата и прилежащите кръстовища няма да бъдат ограничени за движение на МПС

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е сфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

	съветския воин (Альоша) до края на улицата	паркинг елементи, довършителни работи	поради строителни дейности. Ще има движение на малка строителна техника.
„Родина 4“	ул. „Чая“ – участък от ул. „Манастирище“ до кръстовище с бул. „Цар Освободител“	Рязане и разкътрване на асфалтови настилки. Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
„Централен“	ул. „Цар Калоян“	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, Изграждане на СКО, РЩ, ДО	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД. Затварянето на работните участъци ще се извършва поетапно.
„Здравец“	ул. „Рига“ – от ул. „Братислава“ към ул. „Котовск“	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи	Участъкът от улицата, ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
„Хъшове“	ул. „Дондуков Корсаков“	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи.	Участъкът ще бъдат ограничени за движение на МПС (на етапи) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности.
„Централен“	ул. „Духовно възраждане“ – участък от ул. „В. Търново“ до ул. „К. Старцев“	Връзки и СВО	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

„Централен“	ул. „Кирил Старцев“ – участък от ул. „Д. Възраждане“ до ул. „Княжеска“	СМР – канализационен клон 135	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС съгласно одобрен проект за ВОБД.
	бул. „Липник“	Полагане на асфалтови настилки	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на участъци) съгласно одобрен проект за ВОБД поради строителни дейности. Ще има движение на строителна техника.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.