



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 01.08.2022 г. – 07.08.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Възраждане“	Ул. „Тулча“, гл. кл. II, от т. 46 до т. 56. Ул. „Плиска“ от ул. „Тулча“ до ул. „Митрополит Григорий“- гл. кл. II от т. 66 до т. 72 и кл. 46 от т. 1 до т. 6 Бул. „Родина“	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби. Направа монолитна шахта – ул. „Плиска“. Асфалтиране по бул. „Родина“. Въвеждане на ВОБД по ул. „Тулча“.	ул. „Тулча“ – дясното платно в посока кръстовището с ул. „Цветница“ ще бъде затворено за движение на МПС. По ул. „Плиска“ от ул. „Тулча“ до ул. „Митрополит Григорий“ движението ще бъде ограничено в дясното платно, като лявото и средното ще бъдат затворени.
кв. „Дружба 1“	Бул. „Васил Левски“ от ул. „Гоце Делчев“ до бул. „Христо Ботев“ – гл. кл. VIII, от т. 1 до т. 41.	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби и тръби ПЕВП.	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

<b>Западна промишлена зона</b>	Кл. 144 ул. – „Адмирал Рождественски“ Гл. кл. III – ул. „Адмирал Рождественски“	Изкопни работи. Монтаж на ПЕВП тръби. Обратни насипи и уплътняване Монтаж на СВО. Изпитания.	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
<b>Новата махала</b>	Ул. „Света Петка“ – Кл.139 от т.16 до т.1/кл.150а ул. „Даскал Тони“ – Кл.141 от т.1 до т.23	Въвеждане на ВОБД. Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП тръби. Обратни насипи и уплътняване Монтаж на СВО. Изпитания.	Ул. „Света Петка“ ще бъде затворена до кръстовището с ул. Даскал Аверкий Ул. „Даскал Тони“ ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Света Петка“ и ул. „Даскал Аверкий“.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.