



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 08.08.2022 г. – 14.08.2022 г.

Обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

Изпълнител: Обединение „Роан-Русе“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
Отвеждащ колектор	ул. „Македония“ от ул. „Св. Димитър Басарбовски“ до ул. „Лом“	Изкопни работи, полагане и засипване на водопроводни тръби	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
Отвеждащ колектор	Под Сарайски мост	СМР по безизкопно преминаване под жп линии км 6000+405	Дейностите не се извършват в обхвата на уличното платно.
Отвеждащ колектор	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ от пресичане с жп мост при км 7+502 – (ф-ма „Електрометал“) до кръстовището с ул. „Басарбовска“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
Отвеждащ колектор	ул. „Св. Петка“ в отсечката от ул. „Св. Димитър Басарбовски“ до ул. „Даскал Аверкий“	Изкопни работи, направа на дъждопреливник 2	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
Отвеждащ колектор	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ на кръстовището с ул. „Св. Неделя“	Подготвителни работи за полагане на канални тръби под жп път	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Средна кула“	ул. „Йордан Йовков“ в отсечката от ул. „Басарбовска“ до ул. „Грудово“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Димитър Талев“ в отсечката от ул. „Йордан Йовков“ до ул. „Къкрина“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Вършец“ в отсечката от ул. „Гергана“ до ул. „Кирил Христов“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Бели Лом“ в отсечката до ул. „Сокол“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Средна кула“	ул. „Зора“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Кремиковци“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Хан Пресиян“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Бяла паланка“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Несебър“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Божурище“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Стремление“ от ул. „Божурище“ до ул. „Несебър“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Кула“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



кв. „Долапите“	ул. „Белослав“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Владая“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.