



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 08.08.2022 г. – 14.08.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало Гл. път I - 2 Русе - Разград до хотел „Теодора Палас“	Полагане на тръби GRP 1200, обратен насип и уплътняване на земни маси. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда ограничение на движението.
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> отбивка за „ТЕЦ – Русе“ участък от хотел „Теодора Палас“ до товарен портал на „Оргахим“	Изкопни работи , подготовка на земната основа и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване на земни маси. Демонтаж на тръби и кранови възли на същ. DN350 ET.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Не се въвежда ВОБД.
„Възраждане“	<u>ул. „Яребична“</u>	СМР по РШ XXVI 45 – Монтаж на готови СТБ елементи. Изкоп и полагане на тръби GRP 2000. Обратен насип и уплътняване. Преместване и превключване по временни трасета на същ.	След въвеждането на ВОБД за участъците -

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	Центр. алея - ул. Яребична; подход към бл. „Марс“ при влизане от ул. „Яребична“ и кръстовището на ул. „Доростол“ с ул. „Тулча“ и ул. „Яребична“	инженерна инфраструктура в обхвата на изкопните работи. Възстановяване на настилка при подходящи метеорологични условия. Въвеждане на ВОБД за участъци: подход към бл. „Марс“ при влизане от ул. „Яребична“ и кръстовището на ул. „Доростол“ с ул. „Тулча“ и ул. „Яребична“	движението ще се осъществява при спазване на пътната сигнализация и обходните маршрути съгласно одобрен ТП.
„Централен южен район“	бул. „Цар Освободител“ от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“	Обратен насип и уплътняване на земни маси. Възстановяване на алея – изграждане на конструкция от трошено-каменна фракция.	СМР се изпълнява в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Централен южен район“	бул. „Цар Освободител“ кръстовище на бул. „Цар Освободител“ ул. „Панайот Хитов“ , ул. „Шипка“	Изкопни, кофражни и армировъчни работи между РШ ХХІІІ.28 и РШ ХХІІІ.27. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали. Полагане на бетон. Полагане на тръби DN 600PE, GRP 800 и GRP 1000.	Въведена е ВОБД - кръстовището не се затваря за движение на МПС. Осъществява се чрез заобикаляне на СМР при спазване пътната сигнализация по одобрен ТП.
„Централен южен район“	бул. „Христо Ботев“ кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“	Изкопни работи, подготовка на земната основа. Кофражни и армировъчни работи. Кофражни и армировъчни работи. Полагане на бетон. Доставка на материали. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Всички СМР се изпълняват в затвореното за движение	Въведена е ВОБД - затворено за движение е платното в посока кв. „Дружба“ до жп надлеза. Движението на МПС се осъществява чрез

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		платно на бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Дружба“ до жп надлез.	заобикаляне на СМР по обходни маршрути при спазване на пътната сигнализация съгласно одобрен ТП.
--	--	---	--

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.