



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 15.08.2022 г. – 21.08.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

**Изпълнител:** Обединение „Роан-Русе“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
Отвеждащ колектор	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в кръстовището с ул. „Антим I“	Изкопни работи, полагане и засипване на канализационни тръби	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
Отвеждащ колектор	Под Сарайски мост	Изкопни работи, полагане и засипване на канализационни тръби	Дейностите не се извършват в обхвата на уличното платно
Отвеждащ колектор	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ от пресичане с жп мост при км 7+502 – (ф-ма „Електро метал“) до кръстовището с ул. „Басарбовска“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.
Отвеждащ колектор	ул. „Св. Петка“ в отсечката от ул. „Св. Димитър Басарбовски“ до ул. „Даскал Аверкий“	Изкопни работи, направа на дъждопреливник 2	Улицата няма да бъде затворена за движение на МПС.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

<b>Отвеждащ колектор</b>	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ на кръстовището с ул. „Св. Неделя“	Подготвителни работи за полагане на канални тръби под ЖП път	Улицата няма да бъде затворена за движение на МПС.
<b>кв. „Средна кула“</b>	ул. „Йордан Йовков“ в отсечката от ул. „Басарбовска“ до ул. „Грудово“	Асфалтови работи	Улицата няма да бъде затворена за движение на МПС.
<b>кв. „Средна кула“</b>	ул. „Басарбовска“ в отсечката от ул. „Индже войвода“ до ул. „Харманли“	Асфалтови работи	Улицата няма да бъде затворена за движение на МПС.
<b>кв. „Средна кула“</b>	ул. „Вършец“ в отсечката от ул. „Гергана“ до ул. „Кирил Христов“	Асфалтови работи	Улицата няма да бъде затворена за движение на МПС.
<b>кв. „Средна кула“</b>	ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в отсечката от „Стрелбище“ до „Елхим“	Асфалтови работи	Улицата няма да бъде затворена за движение на МПС.
<b>кв. „Средна кула“</b>	ул. „Зора“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
<b>кв. „Долапите“</b>	ул. „Кремиковци“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
<b>кв. „Долапите“</b>	ул. „Хан Пресиян“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
<b>кв. „Долапите“</b>	ул. „Бяла паланка“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
<b>кв. „Долапите“</b>	ул. „Несебър“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
<b>кв. „Долапите“</b>	ул. „Божурище“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
<b>кв. „Долапите“</b>	ул. „Стремление“ от ул. „Хан Кардам“ до ул. „Несебър“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ОКОЛНА СРЕДА**

кв. „Долапите“	ул. „Кула“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Белослав“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.
кв. „Долапите“	ул. „Владая“	Подготвителни работи и полагане на асфалт	Улицата ще бъде частично затворена за движение на МПС.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.