



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 22.08.2022 г. – 28.08.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II-Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
кв. „Дружба 1“	Бул. „Васил Левски“, от ул. „Гоце Делчев“ до бул. „Христо Ботев“- гл. кл. VIII, от т.1 до т. 41.	Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби и тръби ПЕВП.	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
Западна промишлена зона	Гл. кл. III- ул. „Адмирал Рождественски“	Изкопни работи. Монтаж на ПЕВП тръби. Обратни насипи и уплътняване Монтаж на СВО. Изпитания	Изпълнение на строителните дейности без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
Новата махала	Кл.140 ул. „Света Петка“ Кл.141 ул. „Даскал Тони“ Кл.138 ул. Даскал Аверкий“	Разваляне на асфалтова настилка. Изкопни работи и полагане на ПЕВП тръби. Обратни насипи и уплътняване Монтаж на СВО. Изпитания	Ул. „Света Петка“ ще бъде затворена между кръстовището с ул. „Даскал Аверкий“ и ул. „Димитър Басарбовски“ Ул. „Даскал Тони“ ще бъде затворена между кръстовищата с ул. „Света Петка“ и ул. „Даскал Аверкий“

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

<p>кв. „Възраждане“</p>	<p><u>Ул. „Тулча“</u>, гл. кл. II, от т.46 до т.56. <u>Ул. „Плиска“</u> от ул. „Митрополит Григорий“ до ул. „Янтра“- гл. кл. II от т.72 и кл.46 от .6 и кл.49 <u>Бул. „Цар Освободител“</u>- гл. кл. II от т.1 до т.32</p>	<p>Изкопни работи, полагане и засипване на чугунени водопроводни тръби.. Обратни насипи и уплътняване. Направа монолитна шахта – кръстовището на ул. „Тулча“ с ул. „Цветница“. Възстановяване на пътната конструкция</p>	<p><u>ул. „Тулча“</u> – кръстовището с ул. „Цветница“ ще бъде ограничено за движение на МПС. <u>По ул. „Плиска“</u> от ул. „Митрополит Григорий“ към ул. „Янтра“ движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени. <u>Бул. „Цар Освободител“</u> - от ул. „Хан Аспарух“ до бул. „Съединение“- движението ще бъде ограничено в дясната лента, като лявата и средната ще бъдат затворени.</p>
--------------------------------	--	--	---

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.